

№ 788-15 от 21.11.2025г.
на № _____ от _____

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

УВЕДОМЛЕНИЕ

О приостановке работ и демобилизации персонала
в связи с неоплатой выполненных работ

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО «ИНЦЭР» (далее - Субподрядчик) и ООО ПО «Радиян» (далее - Подрядчик) заключены договоры №№381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО от 21.07.2025г. на выполнение электромонтажных работ на объектах, расположенных на Ведугинском участке (ООО ГРК "Амикан").

08.10.2025 Подрядчиком были подписаны акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, отражающие объемы выполнения работ с начала исполнения договоров до 25.09.2025, на общую сумму 7 449 106,90 руб. с НДС.

В соответствии с пунктом 3.2.2. Договора, Подрядчик обязан произвести оплату принятых работ в течение 10 рабочих дней с момента приемки работ.

Обязательства по оплате Подрядчиком не выполнены. На сегодняшний день задолженность перед Субподрядчиком составляет 4 841 919 (четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 49 копеек.

Кроме того, 18.11.2025 посредством электронного документооборота Субподрядчиком направлены документы, отражающие выполнение работ за октябрь 2025г. на сумму 3 768 550,24 руб. с НДС, которые согласованы службами Подрядчика, но до сих пор не подписаны.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств, ООО «ИНЦЭР» вынуждено принять следующие меры:


1. В случае непоступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ООО «ИНЦЭР», а также неподписания направленных через ЭДО документов, отражающих выполнение работ - **до 25.11.2025 включительно**, Субподрядчик приостановит выполнение всех работ по действующим договорам с 26.11.2025.

2. Весь персонал ООО «ИНЦЭР» будет демобилизован с объекта.

3. Период простоя, вызванного нарушением ООО ПО «Радиян» своих обязательств, включая простой техники и персонала, затраты на повторную мобилизацию, а также иные убытки - будут отнесены на счет Подрядчика.

Надеемся на Ваше понимание и оперативное решение вопроса с оплатой выполненных работ и подписанием закрывающих документов, что позволит минимизировать возможные убытки и избежать негативные последствия для реализации проекта.

С уважением,
Исполнительный директор



А.Н. Попов