

Исх. № 8203 от «17» ноября 2025 г.

Генеральному директору

ООО ПО «Радиян»

Коноваленко В.А.

Уважаемый Виктор Андреевич!

Настоящим письмом № 8203 от 17.11.2025 г. уведомляем Вас о том, что оборудование по Спецификации №1 (РУ-6 кВ на базе ячеек КСО) к Договору №498/ПО (Договор №2) от 09.09.2025 будет отгружено в полном объеме в срок до 01.12.2025 включительно со склада в г. Санкт-Петербург.

Оборудование по Спецификации №2 (Шкаф управления и сбора данных ШУ ESQ-MVS-Control-02_ЭЛ.ЩИТ) по предварительной информации будет отгружен в срок до 05.12.2025. В настоящее время мы проводим оптимизационные мероприятия по ускорению сроков производства шкафа управления и сбора данных. На работоспособность ячеек КСО отсутствие шкафа не повлияет.

Просим Вас произвести доплату согласно п.3 «Условия оплаты» по Спецификации №1 и Спецификации №2 к Договору №498/ПО от 09.10.2025 г.

С уважением,

ГИП Товарного направления

АСУТП и щитовое оборудование ООО Элком



Курильчик М. А.

