



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Читинская генерация»

пр. Энергостроителей, д. 1, г. Чита,
Россия, 672022,
тел (3022) 387-359, (3022) 387-559
e-mail: tec1@chita.tgk-14.com

07.11.2025 № УШ-15875

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко В.А.
e-mail:
priemnaya@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В ответ на Ваше письмо № 1830 от 06.11.2025 ПАО «ТГК-14» сообщает следующее.

В связи с нарушением Вами согласованного графика производства работ сроки прокладки кабельных линий и трубопроводов тепловой сети сдвинуты. Завершение работ по прокладке кабельных линий и трубопроводов тепловой сети планируется в срок до 24.11.2025. Выполнение работ ранее указанного срока нецелесообразно, т.к. ООО «Радиян» выполнены работы только по заливке фундаментной плиты, отсутствуют конкретные сроки начала монтажных работ.

Заместитель директора по энергетическому
комплексу

И.А. Шинкин

Исп. А.С. Шестаков
Тел (3022) 38-42-61

