

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682850, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучунай-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Санкт-ПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

исх. № 23/2960 от 24.11. 2025 г.

Генеральному директору
ООО «Радиян»

Коноваленко В.А.

«О переносе вагон горючка»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

В ответ на Ваши письма №1917 от 19.11.2025г. и №1941 от 21.11.25г. сообщаем, что ранее письмом исх.№23/2542 от 15.10.25г. сообщалось о необходимости выполнения работ на участках УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550. На сегодняшний день работы не завершены, ввиду приостановки работ службой СГЭ из-за нарушения порядка производства работ в районе действующих инженерных сетей. Напоминаем, что все виды работ в местах пересечения действующих инженерных сетей должны выполняться строго в присутствии наблюдающих от эксплуатирующих служб.

Согласно СМГ, работы на участке от УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550 должны быть завершены в срок до 15.11.25г.

Ввиду отставания от сроков выполнения работ предусмотренным СМГ на этих участках, просим предоставить скорректированный СМГ на согласование, а также напоминаем о необходимости завершить эти работы.

Также необходимо завершить работы по устройству сетей для объекта ПС1.1 и приступить к устройству сетей здания бытовых помещений ремонтной зоны в рамках заключенного договора №ДТУ-25/1911.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А. А.
Р./тел: 8 (42 137) 54 111 (доб. 22 338)

