



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОГРН 1257500000647 ИНН 7500025528 КПП 750001001

Юридический адрес: 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Угданская, д. 26, кв. 64.

e-mail: [UKS75@INBOX.RU](mailto:UKS75@INBOX.RU) Тел. +7-924-557-34-46

Исх. № 28\_11 от «28» ноября 2025 г.

Заместителю директора по ЭК  
филиала ПАО «ТГК-14» «Читинская генерация»

Шишкину И.А.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

ООО по «РАДИАН»

КОНОВАЛЕНКО В. А.  
(Повторно)



В ответ на Ваше письмо от 24.11.2025г. (исх.№1948), мы возражаем, касаемо расторжения Договора, и сообщаем следующее:

Пунктом 14.3 Договора строго регламентированы случаи, которые являются существенными нарушениями Договора. Мы в свою очередь, полагаем, что указанные основания для расторжения Договора субподряда №526/ПО от 11.09.2025г. отсутствуют.

Работы по Договору были завершены ранее сроков указанных в Договоре.

Субподрядчиком были соблюдены все требования к качеству работ, и данный факт подтверждается тем, что работы были переданы и приняты строительным контролем Заказчика (ПАО «ТГК-14»).

Пояснения по предписаниям:

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Предписание №1 от 31.10.2025г. | Вся исполнительная документация была передана в срок, Вашему специалисту, согласно реестра.<br>Для предотвращения расхождений-исполнительная документация изготавливается после согласования фактически выполненных работ, в соответствии с актами формы КС-2. |
| 2 | Предписание №2 от 20.11.2025г. | Демонтаж верхнего кольца осуществлялся силами ООО ПО «Радиан».                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Предписание №3 от 20.11.2025г. | Договором субподряда №526/ПО от 11.09.2025г. предусмотрены работы по монтажу модулей, а не их перемещение. Работы по перемещению выполнялись ПАО «ТГК-14»,                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | следовательно документы, подтверждающие квалификацию стропальщиков следует запрашивать у ПАО «ТГК-14». |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Считаем, что Вы со своей стороны, пытаетесь реализовать право на односторонний отказ от Договора без учета наличия вины Субподрядчика в нарушение обязательства, т.е. вопреки принципу, как основанию юридической ответственности, закрепленному в п.1 ст. 401 ГК РФ, согласно которому лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. Наличие вины является ключевым элементом для наступления юридической ответственности.

В связи с вышеизложенным вынуждены обратиться в суд на предмет законности расторжения договора.

Соответственно, передачу строительной площадки считаю преждевременной.

*Генеральный директор  
"УКС"*



*Кузовков А.В.*