

643100, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
Булундундуй улусун муниципальнай бэстэ,
территория Булуундундуй муниципальнай бэстэ,
территория Булуундундуй улусун, стр. 6
т. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTSU@radn.ru



ИНН 2703006503 ОГРН 2703001001
Р/с 40702610100000016190
Банк: ПБАО г. Москва
И/с 30101610200000000000000000000000 БИК 044525423

исх. № 23/3097 от 05.12. 2025 г.

Руководителю департамента
строительно-монтажных работ
ООО «Радиян»
Протасову В.В.

«О переносе вагон городка»

Уважаемый Владимир Владимирович!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

В ответ на Ваше письмо №1978 от 27.11.2025г. сообщаем первоочередность выполнения работ:

1. Согласно письмам исх.№23/2542 от 15.10.25г. и №23/2960 от 24.11.2025г. выполнить работы на участках УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550. На сегодняшний день работы не производятся.
2. Выполнить работы по договору №ДТУ-25/1911 от 20.10.25г по устройству наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3 водоснабжения В2 на объекте Пересыпная станция ПС-1.1 закончить работы не позднее 31.12.2025г. Для получения давальческих материалов препятствий нет.
3. В виду отставания от сроков выполнения работ прошу завершить работы по устройству производственной канализации К4 на участке от КК-42 до врезки ТВ-1 до 15.12.2025г.
4. Приступить к разработке котлована и укладку трубопроводов В1 и В2 от ВК-152 до ВК-151 после выполнения вышеперечисленных работ по п.п.1-3 в срок не позднее 12.01.2026г.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

