


Исх. №ЭЦ-657 от 05.12.2025г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Касательно полученных отказов



Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на письмо ООО ПО «Радиян» исх. №02047 от 04.12.2025г., касательно поставки блочного теплового пункта (БТП) в блочно-модульном исполнении, для строительства Центрального теплового пункта (ЦТП) в г.Чита, в рамках договора №465/ПО от 27.08.2025г., сообщаем следующее:

1. Вынуждены констатировать, что мы были удивлены и огорчены, получив вышеуказанное письмо, в котором отсутствие эксплуатационной документации на шкаф управления ТМ (инструкция по эксплуатации панели, мнемосхемы, графики, настройки параметров, список уставок) было преподнесено как отсутствие ключевой информации для проектирования раздела АТМ.

В рамках согласованного технического задания №1/ТКГ14 (Приложение №1 к договору №465/ПО) наша компания должна была подготовить расчетно-конструкторскую документацию, достаточную для разработки РД силами ООО ПО «Радиян», в том числе по разделу автоматизация тепломеханических решений (АТМ)

При этом, в исходных данных отсутствовал сформулированный алгоритм работы оборудования в рамках технологической схемы Заказчика. Осознав безнадежность ожиданий сформулированного решения, Наша компания выступила инициатором и связующим звеном между инженерами по автоматизации нашего холдинга и конечным Заказчиком. Наши специалисты самостоятельно пытались составить этот алгоритм и с 13.10.2025г активно прорабатывали его. Утверждение алгоритма мы получили лишь 30.10.2025г.

Без утвержденного алгоритма невозможно было завершить разработку схем шкафа АМПЕРУС, необходимых для предоставления комплексной информации для АТМ и разработки ПО.

Информация для раздела АТМ направлялась вам в рабочем порядке 17.10.2025г., 13.11.2025г., 19.11.2025г., 26.11.2025г., 27.11.2025г., и письмом ООО «ЭЛИТА-Регион» исх. №ЭЦ-655 от 03.12.2025г.

В случае, если ООО ПО «Радиян» был введен в заблуждение конечным Заказчиком, то можем рекомендовать оперировать в диалоге ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»

В п. 5.1.1. приведен состав основного комплекта рабочих документов, и в нем не перечисляются эксплуатационные документы, в нем приведены:

-общие данные по рабочим чертежам;

ООО «ЭЛИТА-Регион»

- схемы автоматизации;
- принципиальные (электрические, пневматические) схемы;
- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;
- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
- чертежи установок средств автоматизации;

Отсутствие эксплуатационных документов на шкаф управления, которые будут направлены вам дополнительно после завершения написания программного обеспечения и проведения ПНР, не являются обязательными для разработки вами рабочей документации по разделу автоматизация тепломеханических решений (АТМ), и отсутствие информации по ним – не могут являться причиной отказа в оплате за изготовленную продукцию.

2. Не согласны с подходом к интерпретации ситуации.

Учитывая, что мероприятия, которые в рабочем режиме выносились на рассмотрение, как возможность сокращения сроков отгрузки готовых изделий, путем проведения части работ на объекте строительства, то подтвердить изложенное сейчас не представляется возможным.

Также хотим Вам напомнить, что между нашими организациями заключен договор поставки, никак не договор Подряда на строительные работы. Требование документов допусков, не предполагается нашим договором поставки.

После проработки возврата к проведению части работ перед отгрузкой – мы сообщим обновленные даты отправки изделий на объект строительства.

Можно с уверенностью говорить, что даты сместятся «вправо»


3. Не согласны с предложением.

Учитывая вышеизложенное, просим ответным письмом согласовать документацию, направленную письмом ООО «ЭЛИТА-Регион» исх. №ЭЦ-655 от 03.12.2025г., и исключить одностороннее толкование согласованного порядка оплат.

Компания ООО «ЭЛИТА-Регион» настроена на реализацию этого важного проекта в кратчайшие сроки. С нашей стороны предпринимались все возможные мероприятия и варианты оптимизации работы группы разработки технологических решений и непосредственно производственной площадки - для сокращения сроков реализации проекта. Предлагаем объединить усилия, нацеленные на успешную реализацию проекта, а не создавать препятствия друг-другу.

Уведомляем вас, что в случае отсутствия оплаты по письму ООО «ЭЛИТА-Регион» исх. №ЭЦ-654 от 03.12.2025г., произойдет как задержка отгрузки секций 2,4,6 так и не прогнозируемое смещение сроков отгрузки секций 1,3,5.

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»



/ Шабуров В.А. /