



ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42  
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com  
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

---

№ ЭМ23-02-2755 от 02.05.2023г.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.202\_\_

г.

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»  
В.А. Коноваленко

О неисполнении обязательств по Договору субподряда  
№ ЭМ- 22-0565 от 16.08.2022

Уважаемый Виктор Андреевич!

16 августа 2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСК «Энергомост» (Подрядчик) и ООО ПО «Радиян» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № ЭМ- 22-0565 (далее – Договор). Согласно условиям заключенного Договора, Субподрядчик принял на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

В соответствии с Договором Субподрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы и соответствующие Акты выполненных работ.


Согласно п.п.14.1.1. приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с РД-11-02-2006 с составлением сторонами двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, так же запрещается выполнение Субподрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ, а так же требованиям п.п.6.27 использовать при производстве работ на объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства по Договору.

В настоящий момент на объекте строительства отсутствует инженер ПТО по формированию исполнительной документации, что приводит к большому отставанию по ведению прямо-сдаточной документации.

На основании вышеизложенного и с учетом выполненных работ требуем в течении 3(трех) дней обеспечить присутствие инженера ПТО на объекте строительства, сократить отставание по ведению и предоставить подписанную исполнительную документацию в срок до 15.05.2023 года.

В случае не передачи или несвоевременной передачи Подрядчику исполнительной документации - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки передачи исполнительной документации до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.

Директор по инжинирингу



С.М. Лупеченков

Александр Валерьевич Малков  
(343) 344-10-50 (4004)

Линии жизни...