



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-6157 от 07.09.2023 г.

на № _____ от _____ .202__ г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В.А. Коноваленко

О не устранении замечаний

Уважаемый Виктор Андреевич!

Довожу до вашего сведения, что в соответствии с договором субподряда № ЭМ-22-0565 от 16.08.2022 заключенного между ООО «ЭСК «Энергомост» и ООО ПО «Радиан» по титулу «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС – 11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», ООО ПО «Радиан» было выдано предупреждение № ВЭС/ФСК/125/019-У от 25.06.2023г со сроком устранения 05.07.2023г.

Согласно п. 6.22 настоящего договора ООО ПО «Радиан» обязано устранить выявленные Подрядчиком / Заказчиком нарушения, при этом не нарушая сроки завершения соответствующих работ. Устранение нарушений должно быть произведено не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Субподрядчиком соответствующего указания или в иные сроки, указанные Подрядчиком.

На данный момент часть замечаний не устранено, в частности по маркировке кабельных линий. Просрочка срока составляет 61 день.

Обращаю Ваше внимание, что в случае не устранения вышеперечисленных замечаний в установленные сроки на основании п. 21.2.5 настоящего Договора - Подрядчик имеет право выставить пени в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.

А также в соответствии с п. 7.10.3. при отказе Субподрядчика исправить

не надлежаще выполненные работы либо не получении Подрядчиком письменного ответа Субподрядчика в разумный срок, установленный Подрядчиком, а также в случае, когда Субподрядчик не исправил ненадлежаще выполненные работы, Подрядчик вправе удержать стоимость ненадлежаще выполненных Субподрядчиком работ из сумм, подлежащих к оплате Субподрядчику.

Приложение:

1. Предупреждение № ВЭС/ФСК/125/019-У от 25.06.2023г. на 3 л. в 1 экз.

Директор по инжинирингу



С.М. Лупеченков

