

Исх. № 1791/ЕС
от «15» 12 2025 г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксенбург, 184, оф. 342

Уважаемый Виктор Андреевич!

Письмом, вх. № 434 от 06.11.2025 г., Вами был предоставлен график по сокращению сроков строительства ПС 220кВ Логистика.

В целях выработки согласованной позиции было проведено совещание, по результатам которого готовится дополнительное соглашение, в котором предусмотрен зачет поставляемого оборудования с частичной оплатой.

В тоже время частичная оплата не покрывает выполнение, которое необходимо для завершения строительства не позднее мая 2026 года.

В этой связи просим подготовить график реализации проекта с предоставлением трудовых, финансовых и материальных ресурсов для реализации проекта.

Исполнительный директор



Е.В. Стуров

