



№ 883-25 от 16.12.2025
на № _____ от _____

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

Уважаемый Тимур Камильевич!

В процессе реализации договоров №№381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО ООО «ИНЦЭР» был смонтирован силовой кабель ПвПнг(А)-НФ-6, 3х120мм²/70 - 1 568 метров, ПвПнг(А)-НФ-6, 3х150мм²/95 – 408 метров, ПвПнг(А)-НФ-6, 3х240мм²/150 – 5 312 метров. Всего – 7 288 метров.

В связи с тем, что проложенные кабели на момент согласования актов выполненных работ не были раскреплены и расключены, а также не смонтированы концевые муфты, в актах выполненных работ отражен монтаж кабеля общей длиной 5 391,96 метра (73% от проложенного).

Таким образом объем зарезервированных средств, согласно расценкам к договорам, составляет 1 981 462,69 руб. с НДС.

По состоянию на текущую дату, силами ООО «ИНЦЭР» был выполнен монтаж кабельных креплений в количестве 4 046 штук на сумму 823 542,01 руб., согласно прилагаемого локального сметного расчета (далее – ЛСР).

В рамках исполнения решений протокола рабочего совещания от 05.12.2025 между ООО «ИНЦЭР» и ООО ПО «Радиян» направляю:


1. акт выполненных работ (разделительную ведомость), согласованный с представителями ООО ПО «Радиян», на фактически выполненные работы на монтаж кабельных креплений по договорам (п.3 протокола, направлялся 09.12.25 в рабочем порядке на электронную почту Переломова Е.Н.);
2. ЛСР, отражающий стоимость выполненных работ по монтажу кабельных креплений (п.4 протокола);
3. проект Соглашений о расторжении договоров подряда.

Прошу рассмотреть представленные документы, согласовать прилагаемый ЛСР на монтаж кабельных креплений, принять данные работы с оформлением актов по форме КС-2 и направить в наш адрес подписанные с вашей стороны экземпляры.

В связи с расторжением вышеуказанных договоров, ООО «ИНЦЭР» готово рассмотреть возможность заключения нового договора подряда на выполнение переработанной части работ, при условии достижения сторонами предварительной договоренности о стоимости и сроках их выполнения.

Приложения:

1. Акт выполненных работ от 06.12.2025;
2. ЛСР на монтаж кабельных креплений;
3. Акты КС-2, Справки КС-3 на перебазировку персонала, техники.
4. Соглашения о расторжении договоров подряда.



Исполнительный директор

Попов А.Н.