



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: info@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ24-02-7685 от 20.09.2024 г.

на № _____ от _____.202_ г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
С.Н. Трубникову

ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
г. Иркутск, 664048

Об отказе в принятии работ

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 10.09.24 № 843 сообщаем следующее:

В соответствии с п. 14.1.2.1 Договора субподряда № ЭМ-22-0488 от 26.07.2022 (далее – Договор) ООО ПО «Радиян» (далее – Субподрядчик) направляет ООО «ЭСК «Энергомост» (далее - Подрядчик) ежемесячно Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в Актах о приемке выполненных работ, скан-копии страниц общего журнала работ, копию журнала КС-6а, заполненного на отчетную дату).

Согласно п. 14.1.7 Договора Подрядчик вправе не принимать работы, в том числе, до момента предоставления Субподрядчиком исполнительной документации.

Однако полного комплекта исполнительной документации Вами не предоставлено.

Кроме того, по состоянию на 19.09.2024 по объекту ПС 220 кВ Чаянда Субподрядчику выдано 196 замечаний (перечислены в приложении № 1 к настоящему письму), 76 из которых не устранено (70 из них – с истекшим сроком устранения).

Согласно п. 5.1.7 Договора Подрядчик вправе не осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком в рамках Договора работ в следующих случаях (любого из них):

- при непредоставлении / предоставлении Подрядчиком неполного комплекта исполнительной документации / при предоставлении некорректно оформленной исполнительной документации;
- Работы выполнены с отклонением требований, установленных

Договором, Рабочей и Проектной, а также и иной документацией Заказчика и / или Подрядчика, нормативными актами в области проектирования и строительства;

- не устранены указанные Подрядчиком недостатки Работ в сроки, установленные Договором или Подрядчиком.

Согласно п. 14.1.4 Договора в случае наличия замечаний к качеству выполненных работ, Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 14.5 Договора.

На основании изложенного, сообщаем об отказе в приемке работ до момента:

- 1) Предоставления полного комплекта документов, предусмотренных 14.1.2.1 Договора (в том числе, исполнительной документации);
- 2) Устранения всех выявленных Подрядчиком замечаний.


Приложение:

- 1) Ведомость замечаний по ПС 220 кВ Чаянда – в 1 экз. на 4 л.

Технический директор



И.В. Антохин



Линии жизни...