



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»**  
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056  
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,  
г. Иркутск, г. о. город Иркутск, обл. Иркутская, 664056  
Телефон: (3952) 267070 e-mail: [angara@angara-neft.ru](mailto:angara@angara-neft.ru)  
ОГРН 1032402943402, ИНН 2466083113, КПП 89/250001

04.02.2026 ИСХ-ПС-00292-26  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»  
В.А. Коноваленко  
[priemnaya@radian-holding.ru](mailto:priemnaya@radian-holding.ru)

Копия: Генеральному директору  
ООО «Нефтепромлизинг»  
Д.В. Сербиненко  
[ntg@rosneft.ru](mailto:ntg@rosneft.ru)

*Об исполнении договора*

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «Нефтепромлизинг» (далее – Покупатель) и ООО ПО «Радиян» (далее – Поставщик) заключен Договор от 26.03.2025 № 1218 поставки (прейскурантный) материально-технических ресурсов (далее – Договор) и отгрузочная разрядка от 28.03.2025 №11871/25-П №1 (далее – ОР) на поставку Дизель-генераторной установки WT-P440-0,4-315-УХЛ-С0 контейнерного исполнения (далее – Товар) для ООО «АнгараНефть» (далее – Грузополучатель), включая разработку конструкторской документации и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.


Согласно Вашему письму от 15.01.2026 № 31 итоговый комплект конструкторской документации должны были направить на согласование 30.01.2026, однако на сегодняшний день необходимые документы не поступили. В связи с этим возникает риск неисполнения Вами указанных в письме сроков поставки Товара на период 31.03.2026 - 06.04.2026.

Дополнительно сообщая, что в соответствии с пунктами 8.1.1 и 8.16 Договора за нарушение сроков предоставления конструкторской документации и поставки Товара предусмотрены штрафные санкции.

Обращаю Ваше внимание, что указанные сроки предоставления конструкторской документации и поставки Товара в ранее направленных письмах



0000000000448856004



неоднократно нарушались, что ведёт к утрате доверия к Поставщику, как к надёжному партнёру.

На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до 10.02.2026 сообщить текущий статус разработки и предоставления конструкторской документации и сроки готовности Товара к отгрузке.

С уважением,  
Генеральный директор



П.В. Ставинский