



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дон 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikn@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645025

Исполняющему директору
ООО ПО «Радиян»
Трубникову С.Н.
664048, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург Дом 184, офис 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Исх. № ГА/04-674 от 16.01.2026
На № _____ от _____
«О предоставлении
разрешительной документации»

Уважаемый Сергей Николаевич!


Общество с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещ. 5, тел.: +7(3912)23-77-13, в лице заместителя управляющего директора по капитальному строительству Пузанова Михаила Федоровича, на основании договора строительного подряда ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025г., №ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0591) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0666) от 01.08.2025г., №ГА 2(01-1-0694) от 10.10.2025г., №ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0490) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0535), от 23.10.2024г. №ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024г., ГА 2(01-1-0694) от 10.10.2025 г., ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г., сообщает о неисполнение обязательств по предоставлению разрешительной документации (Далее - РД). Несмотря на неоднократные письменные обращения, ситуация с предоставлением РД остается без изменений, что является нарушением условий договора Приложения №5:

- п.2.5. «Подрядчик обязуется в течении всего периода выполнения работ по Договору, в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативными актами РФ, вести Исполнительную документацию и Исполнительно-техническую документацию»;

Ситуация по предоставлению РД по объектам следующая:

- «Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей» - Принято РД 67%;
- «Кабельные линии» - РД не предоставлена, ППР сданы не в полном объеме;
- «Золоторудное месторождение «Ведугинское». Локальные проекты. Угольная котельная» - РД не предоставлена, ППР сданы не в полном объеме;
- «Строительство обогатительной фабрики Ведуга. 1 этап - Рудоподготовительный комплекс» - РД не предоставлена, ППР сданы не в полном объеме;
- «Строительство обогатительной фабрики Ведуга. 3 этап строительства «Склад химических реагентов»» - РД не предоставлена, ППР сданы не в полном объеме;
- «Документаторская геологической службы» - РД не предоставлена, ППР не предоставлен на согласование;
- «Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (ППВ)» - РД не предоставлена, ППР сданы не в полном объеме.

Исполнитель: Звинтицев В.В.
Тел. +7 (391) 205-31-56 доб. 289




Требуем в срок до 05.03.2026 года включительно:

1. Предоставить полный пакет РД по всем перечисленным объектам;
2. Предоставить на согласование недостающие ППР;
3. Сдать в архив Заказчика все согласованные ППР.

На основании выше сказанного в случае невыполнения требований вынуждены будем выставить остановочное предписание и начать претензионную работу.

С уважением,
Зам. управляющего директора по КС
ООО ГРК «Амикан»



М.Ф. Пузанов