



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikap@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

04.03.2026г. № ГА/04-755
На №ГА/03-1765 от 26.02.2026г.

О выполнении работ по договору

Уважаемый Тимур Камильевич!

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Управляющего директора Шарабарина Алексея Викторовича, на основании заключенного между нашими сторонами договора строительного подряда ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г., сообщает, что согласно письма №2062 от 08.12.2025г.(Приложение №1) Ваша организация просила согласовать не выполнение греющего кабеля, по причине низких температур, и начало следующего этапа работ по монтажу теплоизоляции трубопроводов ВОВ и ВВДВ. В свою очередь Ваша организация обязуется выполнить оставшийся объём работ, после повышения температуры окружающего воздуха до -5 градусов, с выполнением демонтажа и повторного монтажа теплоизоляции, на основании данного обязательства Заказчик пошел на уступки и согласовал данный подход. Требуемая температура воздуха будет с конца текущей недели, поэтому Заказчик не видит препятствий к неисполнению данных Вами обязательств и договорных объемов работ.

Напоминаем, для поддержания дружеских отношений Заказчиком было принято гарантийное письмо №2012 от 02.12.2025г. (Приложение №2) и оплачена часть объемов работ по договору без предъявленной исполнительной документации, на что с Вашей стороны было получено не исполнение гарантийных обязательств в обозначенный срок до 20.12.2025г. На текущий момент инженер ПТО на участке отсутствует, исполнительная не предоставлена в полном объеме на выполненные работы, предварительный расчет пени за срыв договорных сроков составляет 10 141 801,61 руб. без НДС.

На основании вышеизложенного Заказчик требует завершить все работы по объекту Хвостохранилище в срок не позднее 31.03.2026г. В случае неисполнения обязательств Заказчик будет вынужден начать претензионную работу.


Приложение №1- Письмо №№2062 от 08.12.2025г.

Приложение №1- Письмо №№2012 от 02.12.2025г.

С уважением,
Управляющий директор

А.В. Шарабарин

Исполнитель: Краснов К.А.
Тел.+7(383)599 32 29



08.12.2025 № 2062

Управляющему директору
ООО ГРК «Амикан»
Шарабарину А.В.
e-mail: amikan@polymetal.ru

О согласовании технического решения
по дог. № ГА 2(01-1-0494)

Уважаемый Алексей Викторович!


В рамках договора строительного подряда № ГА 2(01-1-0494) по объекту «Хвостохранилище», ООО ПО «Радиян» выполняет электромонтажные работы по монтажу греющего кабеля на трубопроводах ВОВ и ВВДВ.

На сегодняшний день осталось смонтировать систему электрообогрева трубопроводов:

- трубопровод ВОВ, на участке от ПК-14, ПК-16+12, длина трубы 200м. укладка греющего кабеля и установка соединительных муфт в количестве 50 шт;
- трубопровод ВВДВ установка соединительных муфт в количестве 8 шт.

В связи с погодными условиями, температура окружающего воздуха 08.12.25г опустилась до -45°C , нет возможности закончить монтаж греющего кабеля. Прошу Вас согласовать техническое решение по выполнению следующего этапа работ – монтажа теплоизоляции. В свою очередь обязуемся выполнить оставшийся объем работ после повышения температуры окружающего воздуха до -5°C , с демонтажом и повторным монтажом теплоизоляции.

С уважением,
Директор по строительству



Т.К. Салахутдинов

02.12.2025г. № 2012

Заместителю УД по КС
ООО ГРК «Амикан»
Пузанову М. Ф.
e-mail: amikan@polymetal.ru

*О согласовании подписания
актов выполненных работ*

Уважаемый Михаил Федорович!

Между ООО ГРК «Амикан» и ООО ПО «Радиян» заключены договора подряда:

- договор №ГА 2(01-1-0486) от 24.07.2025г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей»;
- договор №ГА 2(01-1-0489) от 19.03.2025г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Ремонтно-механические мастерские»;
- договор №ГА 2(01-1-0490) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «ММПС 35/6 кВ «Рудник»»;
- договор №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Хвостохранилище. 1-я очередь»;
- договор №ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ котельная угольная»;
- договор №ГА 2(01-1-0535) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Административный комплекс»;
- договор №ГА 2(01-1-0591) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) РУ-6 кВ ГКОФ - 2КТПН-6/0,4 кВ ККД»;
- договор №ГА 2(01-1-0666) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «Угольная котельная»;
- договор №ГА 2(01-1-0694) от 08.08.2024г. выполнение электромонтажных работ на объекте «монтаж 2КТП ККД и 2КТП СХР»;

В связи с подготовкой к плановой проверке надзорных органов формирование комплектов исполнительной документации на фактически выполненные объемы работ завершено не в полном объеме.

Учитывая необходимость закупа материалов для производства работ, доплаты за кабельную продукцию и поставку на площадку строительства, а также обязательства по оплате за выполненные работы по заключенным контрактам с субподрядными организациями и заработной платы сотрудников компании, во избежание замедления сроков производства работ, прошу Вас согласовать подписание актов выполненных работ по форме КС-2 на фактически

Исп. Корнева И.П. тел.: 8 (3952) 445-531 д. 377
с.тел.: 8(914) 003 28 74
email: kornevaip@radian-holding.ru

РОССИЯ, 664040, Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 184, ОФИС 342
ИНН 3810310687 ОГРН 1093850004324
ТЕЛ.: [3952] 444-522, ФАКС: [3952] 445-943

выполненные объемы работ по указанным выше договорам и оплату вышеуказанных актов в 70% объеме от общей суммы актов.

Гарантируем предоставление комплектов исполнительной документации в полном объеме по данным договорам на фактически выполненный объем работ в срок до 20.12.2025г.

Приложения:

1. Акт КС2 № 1 договор ГА 2(01-1-0494)
2. Акт КС2 № 1 договор ГА 2(01-1-0591)
3. Акт КС2 № 1 договор ГА 2(01-1-0666)
4. Акт КС2 № 1 договор ГА 2(01-1-0694)
5. Акт КС2 № 2 договор ГА 2(01-1-0486)
6. Акт КС2 № 3 договор ГА 2(01-1-0498)
7. Акт КС2 № 4 договор ГА 2(01-1-0490)
8. Акт КС2 № 5 договор ГА 2(01-1-0535)
9. Акт КС2 № 9 договор ГА 2(01-1-0489)

С уважением,
Директор по строительству



Салахутдинов Т.К.

Исп. Корнева И.П. тел.: 8 (3952) 445-531 д. 377
с.тел.: 8(914) 003 28 74
email: kornevaip@radian-holding.ru

РОССИЯ, 664040, Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 184, ОФИС 342
ИНН 3810310687 ОГРН 1093850004324
ТЕЛ.: [3952] 444-522, ФАКС: [3952] 445-943

E-MAIL: RADINFO@RADIAN-HOLDING.RU WWW.RADIAN-HOLDING.RU