



КОЛМАР
УГЛЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Общество с ограниченной
ответственностью

«Управляющая компания «Колмар»
(ООО «УК «Колмар»)

Геологов пр-т, д. 55, корпус 1, г. Нерюнгри,
Республика Саха (Якутия), РФ, 678960
(юр. адрес: Красногвардейский 1-й проезд, д. 21,
стр. 1, эт. 39, пом. I, ком. 26, г. Москва, 123112);
тел.: 8 (41147) 97-140
e-mail: office@kolmar.ru; http://www.kolmar.ru
ОКПО 92535312; ОГРН 1117746523751
ИНН/КПП 7701924275/ 70301001

Генеральному директору
ООО ПО "РАДИАН"
Коноваленко Виктору Андреевичу

От 13.03.2026 № ИСХ/К-311-2026
На № 275 от 12.03.2026

Ответ на "О предоставлении
информации о готовности строительной
площадки "

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «УК «Колмар» и ООО «Радиян» заключен договор подряда № 58522 от 10.02.2026 на выполнение пусконаладочных работ системы определения уровня наполнения склада товарной продукции в рамках реализации проекта строительства АСУ ТП ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» (далее-Договор).

Согласно п.1.5 Договора «Подписывая настоящий договор Подрядчик подтверждает принятие строительной площадки от Заказчика» т.е. фактически строительная площадка подрядчику передана при подписании им Договора 12.02.2026. Согласно п.3.1 Договора договор действует до исполнения сторонами своих обязательств.

По данным системы контроля и управления доступом заказчика на объект строительства для выполнения работ по Договору Ваш сотрудник Шишкин Сергей Александрович прошел только 27.02.2026. 03.02.2026 согласно акта без номера им были выявлены незначительные замечания, к ранее выполненным другим подрядчиком, строительно-монтажным работам. 06.02.2026 согласно письма заказчика от 06.03.2026 № ИСХ/К-286-2026 «О направлении акта стройготовности» все замечания были устранены. 06.02.2026 без уведомления заказчика Шишкин С.А. покинул объект строительства.

Заказчик считает, что оснований прекращения работ 06.02.2026 у подрядчика не было и настаивает на добросовестном исполнении подрядчиком договорных обязательств перед заказчиком в рамках заключенного сторонами Договора, а также не видит никаких оснований для заключения дополнительно соглашения о переносе срока выполнения работ.

На основании вышеуказанного, а также на основании ранее направленного в адрес подрядчика письма от 10.03.2026 № ИСХ/К-290-2026 «Об отсутствии персонала для производства работ» заказчик требует от подрядчика в срок пять календарных дней обеспечить присутствие персонала на строительной площадке для выполнения взятых на себя обязательств по Договору и направить заказчику график завершения работ.

В случае неисполнения требований заказчика подрядчиком в течении пяти календарных дней заказчик будет вынужден применить к подрядчику штрафы и санкции согласно условий Договора п.9.

Директор по капитальному
строительству

А.Ю. Афанасьев

