

О направлении графика
строительства

Уважаемый Тимур Камильевич!

В связи с систематическим нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 220 кВ Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25МВА каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» и фактическим отставанием от утвержденного графика производства работ, согласно Приложению №1 дополнительного соглашения к договору генерального строительного подряда №417/ПО от 17.12.2024 г. на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, заключенного между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиян», считаем необходимым зафиксировать следующее.

На текущий момент Вами допущено существенное отставание от календарного графика, что ставит под угрозу своевременное завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в установленный договором срок.

На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть и согласовать скорректированный график производства работ (Приложение 2), а также представить на согласование перечень конкретных мероприятий и организационно-технических решений, направленных на ликвидацию допущенного отставания.

Приложение:

1. График производства работ (Приложении №3 к договору генерального строительного подряда №417/ПО от 17.12.2024 г.) на 2 л. в 1 экз.;
2. График производства работ на объект «ПС 220 кВ Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВА каждый» на 2 л. в 1 экз.

Исполнительный директорИсп. Ольга Вячеславовна Мироненко
Тел. +7 (914)321-99-26
E-mail: mironenkoov@tlc-artem.ru**Е.В. Стуров**