

Исх. № 625/ЕС
от «03» 04 2026 г.Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксенбург, 184, оф. 342

Уважаемый Тимур Камильевич!

В соответствии с условиями договора генерального строительного подряда № 417/ПО от 17.12.2024 г. график производства работ является неотъемлемым приложением к указанному договору. Дата завершения строительства, согласно договору, установлена до 01.05.2026г.

Более того, несмотря на наше письмо № 529/ЕС от 26.03.2026, в котором мы запросили подробную информацию о конкретных мероприятиях и организационно-технических решениях, предпринятых Вами для устранения допущенных нарушений сроков выполнения работ, до сих пор в наш адрес не предоставлена!

Просим Вас незамедлительно предоставить обновленный график производства работ в соответствии с действующими условиями договора, который должен включать в себя детальное описание всех этапов, промежуточные контрольные точки, а также четкие гарантии соблюдения сроков. Одновременно с этим, необходимо представить подробный отчет о причинах возникших отставаний и описание конкретных мероприятий, направленных на их устранение и предотвращение в будущем.

В случае игнорирования наших законодательно обоснованных требований и дальнейшего несоблюдения договорных обязательств, мы будем вынуждены предпринять соответствующие меры правового характера для защиты своих интересов, включая, но не ограничиваясь, расторжением договора и взысканием неустойки.

Исполнительный директор

Е.В. Стуров

Исп. Ким Олеся Олеговна
Тел. +7(914)321-99-26
E-mail: kimoo@tlc-artem.ru