

Исх. № 073/ЭС
от «10» апреля 2026 г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В.А. Коноваленко

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксенбург, 184, оф. 342

Уважаемый Виктор Андреевич!

На данный момент, в ходе строительства подстанции 220 кВ «Логистика», нами зафиксирована остановка работ на стройплощадке.

Подстанция 220 кВ Логистика — ключевой источник электроэнергии, обеспечивающей функционирование терминально-логистического центра «Артём».

Задержка запуска подстанции в эксплуатацию чревата срывом сроков ввода в строй объектов ТЛЦ «Артём». Кроме того, это ставит компанию перед необходимостью приоритетного использования дизельных ричстакеров, эксплуатация которых существенно дороже, чем козловых кранов на железнодорожном ходу, что неизбежно влечет за собой финансовые потери.

В рамках действующего договора подряда и согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, ООО «ФинИнвест» настоятельно уведомляет о своем праве и намерении истребовать возмещение понесенных убытков.

Исполнительный директор



Е.В. Стуров

Исп. Ким Олеся Олеговна
Тел. +7(914)321-99-26
E-mail: kimoo@tlc-artem.ru

