



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Читинская генерация»

пр. Энергостроителей, д. 1, г. Чита,
Россия, 672022,
тел (3022)387-359, (3022)387-559
e-mail: tce1@chita.tgk-14.com

17.04.2026 № АГ-824

на № _____ от _____

Исполнительному директору
ООО ПО «Радиян»
С.Н. Трубникову

664040, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, оф.342
radinfo@radian-holding.ru

Сопроводительное письмо.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Настоящим письмом направляем Вам дополнительное соглашение №1 от 02.02.2026 к договору подряда от 30.07.2024г. рег. № ЧГ-3085-24 ООО ПО «Радиян», которое вносит изменения в условия договора по титулу: «Установка ЧРП на насосах газоохлаждения генератора №2» для нужд ПАО «ТГК-14» Читинская генерация.

В ходе выполнения работ фактически обошлись меньшим объёмом кабельной продукции чем планировалось, что привело к снижению общей стоимости договора, в следствии чего выявилась необходимость корректировки первоначальной сметной документации в виду корректировки объёмов работ по факту исполнения, а также необходимость согласования смет – обновлённая сметная документация требует прохождения процедуры согласования с техническими службами, в результате чего было невозможно закрытие работ в ноябре 2025 года и подписания акта выполненных работ.

Суть вносимых изменений в договор:

1. Пересмотр условий выполнения работ (прил. № 2 к Договору), условия выполнения работ (УВР) в п. 3 и п 3.2 стоимость работ скорректированы с учетом фактического расхода кабельной продукции (прил. №1 к Соглашению);
2. Корректировка сметной документации, (прил. №3 к УВР) локально сметный расчет №02-01-01 скорректировано и обновлено с учетом фактических затрат кабельной продукции (прил. №2 к Соглашению);
3. Приложение № 3 локально сметный расчет № 1 к дополнительному соглашению без корректировки.


В процессе исполнения договора произошла корректировка сметных расценок в виду уточнения объёмов фактически выполненных работ, в результате перерасчета выявлена разница в размере 439,17 рублей, которая требует формального закрытия, подписания акта выполненных работ.

Просим Вас, в кратчайшие сроки рассмотреть дополнительное соглашение, подписать и направить в наш адрес на электронную почту astafyev.pv@chgen.tgk-14.com, kimasova.nb@chgen.tgk-14.com. А также рассмотреть возможность подписания акта выполненных работ.

Подписание дополнительного соглашения и акта выполненных работ необходимо для надлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору и исключения возможных разногласий, а также избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Приложение:

1. Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2026г к Договору № ЧГ-3085-24 от 30.07.2024г со всеми приложениями.



Директор филиала «Читинская генерация»

А.С.Чебыкин