

24.04.2026 № 087/26

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»

Коноваленко В.А.

*«Об оплате аванса по Договору
подряда от 09.04.2026 № 861/ПО»*

Уважаемый Виктор Андреевич!

09 апреля 2026 года, между Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиан» (далее-Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрогрессСтрой» (далее-Субподрядчик), был заключен Договор подряда № 861/ПО на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее-Договор).

Того же дня руководствуясь п. 5.1. Договора Субподрядчик по ЭДО «Контур» направил в адрес Подрядчика Счет № 20 от 09.04.2026 на выплату аванса.

Согласно п. 5.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 20% (двадцати процентов) от цены Договора, составляющий 5 540 000 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 % - 999 016 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестнадцать) рублей 39 копеек, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора.

Срок оплаты аванса истек 19 апреля 2026 года.

Подрядчик нарушил обязательства, взятые им по п. 5.1. и п. 8.1.8. Договора.

В связи с отсутствием оплаты аванса, Субподрядчик не может в должной мере подготовиться к выполнению работ на объекте, что может привести к срыву сроков окончания работ.

На основании вышеизложенного прошу Вас принять все необходимые меры и не позднее 27 апреля 2026 года выполнить свои обязательства по выплате аванса Субподрядчику.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

В.Г. Белов

Исп. Черноусова Н.Л.
т. 8-964-109-90-98
e.mail: nadiachernousova@mail.ru

