



28.04.2026 № 091/26

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»

**Коноваленко В.А.**

*«О приостановлении обязательств по  
Договору подряда от 09.04.2026 № 861/ПО»*

Уважаемый Виктор Андреевич!

09 апреля 2026 года, между Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян» (далее-Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрогрессСтрой» (далее-Субподрядчик), был заключен Договор подряда № 861/ПО на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее-Договор).

Согласно п. 5.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 20% (двадцати процентов) от цены Договора, составляющий 5 540 000 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 % - 999 016 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестнадцать) рублей 39 копеек, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора.

До настоящего времени Подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства по п. 5.1. Договора и не оплатил Субподрядчику аванс в назначенный срок.

На основании ст. 328 ГК РФ уведомляем о **приостановлении** всех наших обязательств по Договору до получения аванса.

На основании вышеизложенного прошу Вас заключить с АО «ИЭСК» (далее – Заказчик) дополнительное соглашение, предусматривающее перечисление денежных средств за фактически выполненные работы напрямую нашей организации. Также прошу обеспечить перечисление аванса в размере 20 % от цены договора до начала работ.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

В.Г. Белов

