



08.05.2026 № 100/26

на № 531 от 05.05.2026

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»

**Коноваленко В.А.**

*«Уведомление по исполнению Договора  
подряда № 861/ПО от 09.04.2026»*

Уважаемый Виктор Андреевич!

09 апреля 2026 года, между Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян» (далее-Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрогрессСтрой» (далее-Субподрядчик), был заключен Договор подряда № 861/ПО на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее-Договор).

В нарушение п. 5.1 Договора аванс в размере 5 540 000 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, в установленный срок Вами не перечислен.

В связи с этим Субподрядчик на основании ст. 328 ГК РФ письмом № 091 от 28.04.2026 приостановил исполнение своих обязательств по Договору до получения аванса.

До настоящего времени аванс не оплачен.

Ставим Вас в известность, что в сложившихся обстоятельствах, Субподрядчик не приступает к работам на ВЛ 35 кВ Светлая – Индустриальная 12 мая 2026 года.

**Приложения:**

1. Копия письма № 091 от 28.04.2026.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

В.Г. Белов

