



ООО «ДокументальноеСопровождениеСтрой»

ИНН 3801155636, КПП 380101001

Юр.адрес: 664523, Иркутская область, м.р-н Иркутский, г.п. Марковское, рп Маркова, мкр. Березовый, д. 231, кв. 21

Фактический адрес(офис): 664523, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская д.71 офис 1.

e-mail: babarikina_ea@dcctroi.ru, info@dcctroi.ru

тел.: 8(995)323-17-00

Генеральному директору ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

Исх. № 1905-ДСС/2026 от 19.05.2026г.

на вх. №602 от 18.05.2026г.

Уважаемый Виктор Андреевич!

В ответ на письмо № 602 от 18.05.2026г. сообщаем что Инженер ПТО Васина Лариса Павловна со стороны нашей организации мобилизован и находится на объекте строительства ООО ГРК «Амикан» с 10.05.2026г., так же Руководитель ПТО Летенко Виталий Александрович выполняет работы по подготовке исполнительной документации удаленно из офиса организации г.Иркутск с 01.04.2026г. по настоящий момент, в период с 09.04.2026г. по 11.04.2026г. находился непосредственно на объекте строительства ООО ГРК Амикан для передачи на подпись ответственным лицам оформленной документации.

Несвоевременная мобилизация связана с возникновением финансовых трудностей в организации вследствие задержек оплат по выполненным работам за предыдущие периоды. В данный момент работы по оформлению, подписанию и передаче исполнительной документации на объекте ООО ГРК «Амикан» производятся в нормальном режиме, замедленность подписания исполнительной документации на месте производства работ связано с наличием большого количества замечаний к СМР частичного отсутствия информации по фактам поставленных материалов со стороны ООО ПО Радиян, отсутствия службы комплектации на месте производства работ со стороны ООО ПО Радиян, отсутствия транспорта для передвижения до мест нахождения ответственных лиц заказчика (инженер передвигается по объекту в пешем порядке), несоответствие предоставляемых данных по выполненным СМР факту произведенных работ. Так же присутствуют факторы, препятствующие своевременному подписанию исполнительной документации со стороны ООО ГРК «Амикан», а именно затяжная проверка документации, отсутствие представителя шеф монтажной организации, несвоевременная и затяжная корректировка проектно-сметной документации.

На основании изложенного считаю, что оказание услуг производится в должном объеме и качестве, обоснования, указанные в письме № 602 от 18.05.2026г. не корректными.

В случае если вы настаиваете на прекращение договорных отношений, то с нашей стороны будет произведен перерасчет согласно факта оказанных услуг на момент прекращения договорных отношений, а остаток аванса после вычета стоимости оказанных услуг возвращен ООО ПО «Радиян».

Прошу ответным письмом подтвердить намерения в продолжении либо прекращении работ.

С уважением

Генеральный директор



Е.А. Бабарькина

