



Исх № 23/1343 от 21.05.2026

Генеральному директору  
ООО «Раднан»  
Коноваленко В.А.

«О невыполнении работ»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Раднан» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Настоящим уведомляем, что в связи с отсутствием динамики производства работ, систематическим отсутствием рабочего персонала на строительной площадке, а также необходимостью в кратчайшие сроки закончить перенос инженерных сетей В1, В2 было принято решение незавершенные работы на участке от УГ-10 до ВК-147 передать на выполнение стороннему Подрядчику.

В связи с этим повторно просим в срок до 26.05.26г. назначить представителя для передачи материала Заказчику ранее оплаченному по форме КС-2.

Приложение:

1. Акт выполненных работ КС-2, КС-3 от 01.06.2023г. – на 6 листах.
2. Акт выполненных работ КС-2, КС-3 от 06.06.2023г. – на 6 листах.
3. Акт выполненных работ КС-2, КС-3 от 10.08.2023г. – на 8 листах.
4. Акт выполненных работ КС-2, КС-3 от 29.08.2023г. – на 30 листах.

С уважением,  
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев