



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«25» мая 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/1875
На № № 608 от 21.05.2026 г.

Генеральному директору
ООО ПО "Радиан"
Коноваленко В.А.

Копия:
Директору по строительству
ООО ПО "Радиан"
Салахутдинову Т.К.

О выдаче документации и сроках выполнения работ

Уважаемый Виктор Андреевич!

В ответ на письмо ООО ПО «Радиан» № 608 от 21.05.2026 г. по вопросу организации работ на объекте «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)» сообщая:

1. Направление в ООО ПО «Радиан» документации (раздел РД 724-24-17-КР) в рамках гарантийного письма ИСЦ-Исх2026/1275 от 15.04.2026 г. осуществлено с целью минимизации рисков срыва общего графика реализации проекта, возможности приступить к технологическим этапам работ до завершения разработки и утверждения полного комплекта проектной и рабочей документации (ПД и РД). Данные документы являются достаточными для разработки Проекта производства работ (ППР) и полноценного выполнения работ по демонтажу старого и устройству нового фундамента силового трансформатора Т-2.

2. Необходимо отметить, что ООО «ИСЦ» было получено письмо ООО ПО «Радиан» № 563 от 08.05.2026 г., в котором подтверждалась готовность к началу работ с 15.05.2026 г. Однако на текущую дату от ООО ПО «Радиан» не представлены согласованные сроки, график допуска персонала и выхода на объект, что делает невозможным практическую реализацию заявленной готовности и ставит под угрозу соблюдение утвержденных сроков проекта.

В связи с вышеизложенным и для недопущения срыва сроков этапов работ, прошу на основании гарантийного письма ИСЦ-Исх2026/1275 от 15.04.2026 г. в срочном порядке разработать и направить в «ЮЭС» филиал АО «ИЭСК» для согласования и утверждения Проект производства работ (ППР) на выполнение комплекса работ по демонтажу существующего и устройству нового фундамента силового трансформатора Т-2.

Кроме того, прошу представить ООО «ИСЦ» официальное письмо с согласованным и детализированным графиком (календарным планом) выполнения работ в рамках титула «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)».

Директор по инжинирингу

С.В. Шевчук

