

Исх. № 459/ЕС
от «17» апреля 2025 г.

Салахутдинов Т.К.
Коваленко

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»

В.А. Коноваленко
priemnaya@radian-holding.ru

Генеральному директору
ООО «Велес»

Л.В.К. Аверковой
oooveles2024@mail.ru

В адрес ООО «ФинИнвест» 16.04.2025 г. поступило письменное обращение от генерального директора ООО «Велес» Аверковой Л.В.К.


В связи с тем, что ООО «ФинИнвест» не состоит в договорных отношениях с ООО «Велес» в рамках строительства ПС 220 кВ Логистика направляем Вам копию обращения.

Просим Вас рассмотреть обращение по существу.
Второй стороне направляется для информации.


Приложение:

Письмо ООО «Велес» от 15.04.2025 г. исх. №15/4.

С уважением,
Исполнительный директор



Е.В. Стуров



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ООО "ВЕЛЕС"**

ИНН: 2540282547; КПП: 254001001; ОГРН: 1242500000929

Тел.: 8-(994)-001-17-77; e-mail: oooveles2024@mail.ru;

Юридический адрес: 690014, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д.34, кв. 13

р/с: 40702810550000041139, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск кор./с 30101810600000000608, БИК 040813608

15.04.2025

Исх. № 15/04

на № _____

от _____

Исполнительному директору

ООО «ФинИнвест»

Стурову Е.В.

*Об оказании содействия***Уважаемый Евгений Васильевич!**

В настоящее время между ООО «Велес» (далее – Подрядчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Генподрядчик) заключен Договор подряда №27/ПО от 21.01.2025 (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство ПС 220кВ Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10кВ мощностью 25МВА каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» (далее – Объект), реализуемый в интересах Заказчика, которым является ООО «ФинИнвест» (далее – Заказчик).

Срок завершения Работ по Договору - 15.04.2025.

На сегодняшний день ООО «Велес» практически выполнил объемы работ по Договору. Однако, завершить работы в срок, оговоренный Договором, не представляется возможным по причинам, не зависящим от ООО «Велес», а именно:

Согласно условиям Договора Генподрядчик несет обязательство по приобретению и передаче Подрядчику давальческих материалов, а именно: скальный грунт 70-100 мм. и щебеночно-песчаная смесь, без которых Подрядчик не может исполнить свои обязательства по Договору в части устройства насыпи и всех последующих этапов работ.

Вследствие остановки отгрузки МТР ООО «Велес» было вынуждено приостановить строительно-монтажные работы на Объекте, производство которых невозможно без данных материалов, что в свою очередь привело к срыву срока завершения работ по Договору в целом.

Таким образом, сообщаю, что срыв срока завершения работ по Договору образовался по причинам, не зависящим от Подрядчика.

Также сообщаю, что вышеуказанные обстоятельства привели к значительным финансовым потерям со стороны ООО «Велес», а именно:

– простаивание и порожний пробег техники ООО «Велес», прибывшей на карьер с целью приемки давальческих материалов от Генподрядчика, но вынужденной простаивать по той причине, что Генподрядчик не сообщил заблаговременно об остановке отгрузки МТР;

– приостановка СМР (несколько дней) в связи с остановкой отгрузки с карьера Серверный скального грунта фр.0-200мм по причине неблагоприятных погодных условий в виде снега.

Дополнительно сообщаю, что ООО «Велес» пошло навстречу ООО ПО «Радиян» и лояльно приступило к производству дополнительных работ по устройству площадки отвала ПРС, площадки отвала непригодного грунта, планировку территории под устройство подъездных дорог на Объекте.

С целью реализации вышеуказанных работ ООО «Велес» было вынуждено привлечь собственные оборотные средства, так как в Договоре данных работ нет и соответственно предварительного авансирования на данные работы не производилось.

Прошу Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию в целях возобновления работ по подготовке площадки, для дальнейшей сдачи и реализации строительства ПС 220кВ Логистика.

Генеральный директор ООО «Велес»

Л.В.К. Аверкова