



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257

e-mail: office@iesk.ru

ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762

ИНН/КПП 3812122706/775050001

"23" июля 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-4099

Главному инженеру

ООО ПО «Радиян»

С.А. Звереву

ИНН: 3810310687

Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург д 184, оф. 342

Тел.: 8 (3952) 444-522

E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

О выполнении работ на ВЛ-35 кВ «Светлая-
Смоленщина с отпайками»

Уважаемый Сергей Александрович!


Между ООО ПО «Радиян» (Подрядчик) и АО «ИЭСК» (Заказчик) заключен Договор подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14 марта 2025 г. на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по объекту: «О_Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)», в том числе на выполнение работ по замене провода ВЛ-35 кВ «Светлая-Смоленщина с отпайками», в соответствии с утверждённой рабочей документацией проекта.

В целях скорейшего начала выполнения работ по замене провода на ВЛ-35 кВ, ПО «Южные электрические сети» - АО «ИЭСК» готовы предоставить подрядчику необходимые отключения ВЛ-35 кВ «Светлая-Смоленщина с отпайками» с 24 июля 2026 г., при условии готовности от подрядчика с направлением в адрес заказчика АО «ИЭСК» официального подтверждения с указанием следующего:

- наличие персонала и техники у подрядчика для выполнения работ на ВЛ-35 кВ;
- прохождение обязательных инструктажей для допуска к работам, наличие утверждённой разрешительной документации, в том числе ППР на ВЛ-35 кВ;
- готовность работы в выходные дни в обязательном порядке;
- направление официальной заявки на отключение ВЛ-35 кВ «Светлая-Смоленщина с отпайками».


Также следует отметить, что в настоящее время зафиксированы отставания от договорного календарного графика выполнения работ на 2026 год по данному объекту реконструкции, в связи с чем, руководство АО «ИЭСК» крайне обеспокоено сложившейся ситуацией, так как по причине несвоевременного ввода в эксплуатацию силового трансформатора 220 кВ (Т-2 на ПС 220 кВ Светлая) и невыполнения замены проводов ВЛ-35 кВ (на провод ТАСFR/TW 200/40 с большей пропускной способностью), существуют риски неисполнения инвестиционной программы АО «ИЭСК» в 2026 году, в следствии чего, невыполнение мероприятий к ОЗП 2026/2027 гг.

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас организовать вышеуказанные работы в срочном порядке с 24 июля 2026 г., в противном случае,



АО «ИЭСК» будет вынуждено начать претензионно-исковую работу в отношении подрядчика ООО ПО «Радиян».

Директор департамента по
реализации
инвестиционных проектов



Г.Н. Пряничников

Исполнитель:
Лбов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
89041118590

ИЭСК-Проект-Исх-12484/26