

Исх. № 1437/ес
от 24 июля 2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову

О замечаниях к закрывающим
документам

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ответ на Ваше обращение №787 от 06.07.2026г. о подписании закрывающих документов, в рамках исполнения договора подряда №417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик), по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)), направляем выявленные замечания к приложенным документам.

1. Расчет СР-1 №1 (согласно п.109 СССРСС по ДС№4) ООО ПО «Радиян» ПС220Кв Логистика за период ноябрь 2025г по декабрь 2025г – в ходе ежедневного оперативного контроля производственной деятельности на Объекте, специалистами ООО «Спектр-Холдинг» установлено несоответствие представленной Вами информации о нахождения технического и людского ресурса в пределах строительной площадки, а именно наличие 20 специалистов ООО ПО «Радиян». Согласно данным ООО «Спектр-Холдинг», в период с ноября 2025г. по декабрь 2025г. на объекте строительства находилось: 05.12.2025г – 5 чел. (ИТР + рабочие), 12.12.2025г – 6 чел. (ИТР + рабочие), 19.12.2025г. – 6 чел. (ИТР + рабочие), 26.12.2025г. – 4 чел. (ИТР + рабочие).

Стоимость перелета включает в себя сумму НДС, уплачиваемую перевозчиком, и не может быть включена повторно, т.к. затраты Подрядчика на перевозку работников снижают налогооблагаемую базу к оплате НДС.

Не приложены чеки на оплату жилья.

Продолжительность командировки работников менее 60 дней, что не соответствует сметному расчету.

Стоимость авиабилетов превышает стоимость по сметному расчету.

2. Расчет СР-1 №2 (согласно п.109 СССРСС по ДС№4) ООО ПО «Радиян» ПС220Кв Логистика за период январь 2026г. по март 2026г. – в ходе ежедневного оперативного контроля производственной деятельности на Объекте, специалистами ООО «Спектр-Холдинг» установлено несоответствие представленной Вами информации о нахождения технического и людского ресурса в пределах строительной площадки, а именно наличие 27 специалистов ООО ПО «Радиян». Согласно данным ООО «Спектр-Холдинг», в период с января 2026г. по март 2026г. на объекте строительства находилось в среднем 12 чел. (ИТР + рабочие + субподрядчик).


Стоимость перелета включает в себя сумму НДС, уплачиваемую перевозчиком, и не может быть включена повторно, т.к. затраты Подрядчика на перевозку работников снижают налогооблагаемую базу к оплате НДС.

Не приложены чеки на оплату жилья.

Продолжительность командировки работников менее 60 дней, что не соответствует сметному расчету.

Стоимость авиабилетов превышает стоимость по сметному расчету.

Исполнительный директор



В.В. Стуров