

Исх. № 1455 /ЕС
от «28» июля 2026 г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радан»
В.Н. Труфанов

Копия: Управляющему директору
ООО «Спектр-Холдинг»
С.В. Фролову

О направлении предписания
строительного контроля

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между ООО «ФинИнвест» (далее по тексту – Заказчик) и ООО ПО «Радан» (далее по тексту – Генеральный подрядчик), заключён Договор генерального подряда от 17.12.2024 г. № 417/ПО (далее по тексту – Договор) на выполнение работ по объекту строительства «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»))» (Далее по тексту – Объект).

На основании п.10.4.1 и п.10.4.2 Договора в целях устранения выявленных нарушений при строительстве направляем Акт фиксации замечаний представителя Технического Заказчика ООО «Спектр-Холдинг» №99 от 21.07.2026 г. для принятия в работу. Ранее выполненные работы по устройству планировки территории подстанции непригодным грунтом приниматься не будут до его замены.

Требуем незамедлительно:

1. Произвести замену непригодного грунта не соответствующего требованиям РД ВЛД ПИР1.24-101-ГП (приложение п.6 лист 6 и приложение п.8,9 лист №7).
2. Предоставить документы подтверждающие качество используемого инертного материала.
3. После устранения выявленных замечаний произвести вызов представителя строительного контроля Технического Заказчика для проверки качества устранения с фиксацией в Актах предписаний.


Приложение:

1. Акт фиксации замечаний представителя Технического Заказчика №99 от 21.07.2026 г. – 3 л.

Исполнительный директор

Е.В. Стуров

Исп. Медведев Александр Викторович
Тел. +79025217928
E-mail: medvedevav@tlc-artem.ru





**Строительство мультимодального
транспортно-логистического центра
«Артём» в Приморском крае
мощностью 1 млн ДФЭ в год / 1 млн
ДФЭ по перевалке / хранению,
строительная очередь I (мощностью
0,5 млн ДФЭ / год).**

Адрес: г. Приморский край, Г.О. Артемовский, Г
Артём,
Кирова 185

**Акт фиксации замечаний представителя Заказчика № 99 от 21.07.2026
ПС-220 Отсыпка площадки застройки.**

Настоящий Акт фиксации замечаний выдан для проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Информацию об устранении выявленных нарушений настоящего Акта фиксации замечаний необходимо направить в письменном виде в офис Строительного контроля, копию Заказчику.

Вынесение настоящего Акта фиксации замечаний является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения, а также отказа в подтверждении выполненных работ в полном объеме.

Генеральный план

Приоритет - Критический

Вид работ - Строительные материалы и изделия: щебень, гравий и песок для строительных работ

Этап - ПС 220 кВ

Срок устранения - 26.07.2026

Ответственный - Третьяков Александр Юрьевич

Соисполнитель - -

Подрядчик - ООО ПО «Радиян»

Организация соисполнителя - -

Описание: Инертные материалы не соответствуют РД ВЛД ПИР1.24-101 ГП лист №7. СП 48 13330 2019 организация строительства, раздел 9. Инертные материалы не соответствуют не сущей способности.

Основание: СП 48.13330.2019 от 25.06.2020 г. "Организация строительства"

Медиафайлы замечания:





Представитель службы строительного
контроля

Радыгин Сергей
Николаевич /
ФИО


Подпись

21.07.26
Дата


Предписание к исполнению приняли

Третьяков
Александр
Юрьевич /

Директор по строительству
ООО «ФинИнвест»
Ратынский
Алексей Андреевич

Подпись

Дата


Подпись

21.07.26
Дата