



Сервис
Инжиниринг
Систем

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«28» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2959

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко В.А.

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
priemnaya@radian-holding.ru

Уведомление о расторжении договора № 11-
ЮЭС-2026 (ПС Туристская) от 25.05.2026 г.

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр» (далее – ООО «ИСЦ», генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Производственным объединением «Радиян» (далее – ООО ПО «Радиян», подрядчик) заключён договор подряда № 11-ЮЭС-2026(ПС Туристская) от 25.05.2026 г. (далее - договор) на выполнение строительно-монтажных работ, поставки и перевозки оборудования по титулу «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)».

Срок выполнения работ с даты заключения договора по 10.07.2028 г.

Во исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 5.2. договора, генеральным подрядчиком 11.06.2026 ООО «ИСЦ» оплачен аванс в размере 14 192 484,48 рублей.

По состоянию на 27.07.2026 г. отставание от Календарного графика выполнения работ составляет более 25 дней. На строительной площадке отсутствуют персонал, техника и материалы. Работы полностью остановлены.


Согласно пункту 34.3. договора генеральный подрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе в соответствии с пунктами 34.5.-34.6. договора, в том числе, в случае:

- если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, в частности, если подрядчик полностью или частично приостановит выполнение работ без оснований, вытекающих из условий договора на срок более 5 дней (пп.6).

Неисполнение обязанности по соблюдению срока выполнения работ является безусловным основанием для одностороннего отказа генерального подрядчика от договора. Поскольку такой отказ производится без обращения в суд, и в силу самого факта осуществления, договор считается соответственно расторгнуты с даты, указанном в настоящем уведомлении.

Учитывая изложенные обстоятельства, в порядке пункта 34.3. договора, ООО «ИСЦ» в одностороннем порядке расторгает договор с 10 августа 2026 г. и требует в течение 5 дней с указанной даты произвести возврат аванса в размере 14 192 484,48 рублей по следующим реквизитам:

ООО «ИСЦ»
ИНН 3849096890
р/с 40702810600000152731




БАНК ГПБ (АО)

к/с 30101810200000000823

В связи с отказом от исполнения договора ООО ПО "Радиян" надлежит не позднее 10.08.2026 г. освободить строительную площадку ПС «Туристская» от мусора, материалов, техники и иного имущества, произвести возврат строительной площадки по акту сдачи-приёмки, направить данные уполномоченных представителей подрядчика для составления совместной комиссией генерального подрядчика и подрядчика разграничительной ведомости объёмов выполненных работ.

Управляющий директор



П.А. Горячев

Исполнитель:
Ларионов Виталий Александрович
Контактный телефон:
8-902-560-39-65