



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«28» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2960

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
priemnaya@radian-holding.ru

Уведомление о расторжении договора
№ 11-ЮЭС-2026(ПС Луговая) от 25.05.2026 г.

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр» (далее – ООО «ИСЦ», генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Производственным объединением «Радиян» (далее – ООО ПО «Радиян», подрядчик) заключён договор подряда № 11-ЮЭС-2026(ПС Луговая) от 25.05.2026 г. (далее - договор) на выполнение строительно-монтажных работ, поставки и перевозки оборудования по титулу «О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВа каждый на два по 63 МВа)(прирост мощности 76 МВа)».

Срок выполнения работ с даты заключения договора по 31.08.2027 г.


По состоянию на 28.07.2026 г. отставание от Календарного графика выполнения работ составляет более 40 дней. На строительной площадке недостаточное количество персонала, техники, полное отсутствие материалов для завершения 1-го этапа работ и ввода силового оборудования до наступления отопительного зимнего периода 15.09.2026г.

Согласно пункту 34.3. договора генеральный подрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе в соответствии с пунктами 34.5.-34.6. договора, в том числе, в случае:

- если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, в частности, если подрядчик полностью или частично приостановит выполнение работ без оснований, вытекающих из условий договора на срок более 5 дней (пп.б).

Неисполнение обязанности по соблюдению срока выполнения работ является безусловным основанием для одностороннего отказа генерального подрядчика от договора. Поскольку такой отказ производится без обращения в суд, и в силу самого факта осуществления, договор считается соответственно расторгнуты с даты, указанном в настоящем уведомлении.

В связи с отказом от исполнения договора ООО ПО «Радиян» надлежит не позднее 10.08.2026 г. освободить строительную площадку ПС «Луговая» от мусора, материалов, техники и иного имущества, произвести возврат строительной площадки по акту сдачи-приёмки, направить



данные уполномоченных представителей подрядчика для составления совместной комиссией генерального подрядчика и подрядчика разграничительной ведомости объемов выполненных работ.

Управляющий директор

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

П.А. Горячев

Исполнитель:
Малицкий Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
+79041136002