АРТЁМ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх.№ 1786 /ЕС от 15.09.2026

На исх. № 1018 от 09.09.2026
961 24.08.2026

Об испытании скального грунта

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
Производственного объединения
«РАДИАН»
В.Н. Труфанову

Вх. № 880
«15» 09 2026 г.
Радиан

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между ООО «ФинИнвест» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и ООО ПО «Радиан» (именуемое в дальнейшем «Генподрядчик») заключен договор подряда №417/ПО от 17.12.2024г. (далее – «Договор») на выполнение работ по строительству объекта «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», (далее – «Объект»).

В ответ на Ваше обращение исх. №1018 от 09.09.2026г., исх. №961 от 24.08.2026г. сообщаю следующее:

В Ваш адрес было направлено обращение исх. №1677/ЕС от 28.08.2026г., в котором указано, что представители Заказчика и Технического Заказчика фиксировали факт простоя на Объекте в период с 21.08.2026 по 28.08.2026г. Заказчик и Технический Заказчик в указанную дату 27.08.2026г. присутствовали для отбора проб на Объекте. Представители ООО ПО «Радиан» и лаборатории на объект не прибыли.

Ваше заявление о необходимости подтверждения оплаты со стороны ООО «ФинИнвест» за проведение лабораторного испытания является чрезмерным. В соответствии с **СП 48.13330.2019**. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) **п.9.3** четко указано Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля [4], [16] выполняет:

- входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком);
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- **входной контроль применяемых строительных материалов**, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования в необходимом объеме **согласно действующей НД** (в том числе ГОСТ 5802, ГОСТ 10180, ГОСТ 12004, ГОСТ 14019, ГОСТ 17624, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 24846, ГОСТ 28570, ГОСТ 31937, ГОСТ 30062, ГОСТ 34028, ГОСТ Р 51872, ГОСТ Р 57997, СП 47.13330, СП 70.13330, СП 126.13330), положениям договора с застройщиком (техническим заказчиком), включая ведение журнала входного контроля;
- операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме согласно действующей нормативной документации (в том числе ГОСТ 5802, ГОСТ 10180, ОСТ 12004, ГОСТ 14019, ГОСТ 17624, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 24846, ГОСТ 28570, ГОСТ 31937, ГОСТ 30062, ГОСТ 34028, ГОСТ Р 51872, ГОСТ Р 57997, СП 70.13330, СП 126.13330), в том числе контроль соблюдения требований охраны труда и включая записи в соответствующем разделе общего журнала работ;

п. 4.14 СП 48.13330.2019 регламентирует, что лабораторный контроль для подтверждения физико-механических и иных характеристик материалов и конструкций в установленном нормативной документацией объеме выполняет лицо, осуществляющее строительство, собственной или привлекаемой по договору испытательной лабораторией.

В **п. 4.5 СП 543.1325800.2024** «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» установлено, что **лицо,**

осуществляющее строительство, при проведении строительного контроля должно выполнять инструментальный контроль для подтверждения физико-механических и иных характеристик материалов, конструкций и изделий в объеме, установленном проектной документацией, а в случае отсутствия таких указаний - в объеме требований документов по стандартизации. Испытания в рамках инструментального контроля выполняются собственными силами лица, осуществляющего строительный контроль, с использованием предусмотренных для этого средств измерений и приборов путем заключения договора возмездного оказания услуг по выполнению тех видов измерений и испытаний, которые не могут быть осуществлены самостоятельно, со сторонними юридическими лицами, осуществляющими инструментальный контроль. Привлеченные подрядчиком или заказчиком по договору возмездного оказания услуг юридические лица, осуществляющие инструментальный контроль, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и документов по стандартизации. **Результаты инструментального контроля должны отображаться в исполнительной документации (включая общий и специальный журналы работ)**, в том числе в составе информационной модели объекта.

В **п.7.1.6 СП543.1325800.2024** обозначено, что в процессе входного контроля строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования **лицо, осуществляющее строительство**, выполняет: - проверку наличия и содержания сопроводительных документов изготовителя, подтверждающих качество материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования (документов изготовителя о качестве); - проверку внешнего вида продукции (материалов, конструкций, изделий, оборудования), состояния поверхности, маркировки, отсутствия критических дефектов и повреждений, не соответствующих требованиям документов по стандартизации; - **контрольные измерения и испытания (при необходимости) по показателям качества в соответствии с требованиями документов по стандартизации.**

В **п. 7.1.7 СП543.1325800.2024** установлено, что Застройщик (технический заказчик) проводит проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля и достоверности документирования его результатов.

Кроме вышеуказанных пунктов нормативной документации, в соответствии с **п.7 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г. №468** «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта и (или) части свода правил), документов по стандартизации, указанных в пункте 5 статьи 14 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации", международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, стандартов организаций (в случае, если их применение предусмотрено проектной документацией). (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 года N 589. - См. предыдущую редакцию) Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

На основании вышеизложенного, а также фиксации со стороны Технического Заказчика и Заказчика факта простоя на Объекте, Заказчик расценивает данную ситуацию как умышленное затягивание сроков производства работ.

ООО «ФинИнвест» готово организовать присутствие специалистов строительного контроля Заказчика и Технического Заказчика для проведения испытания с привлечением независимой аккредитованной лаборатории **15.09.2026г**. Вам необходимо предоставить **в срок не позднее 13:00 14.09.2026г. (Владивостокское время)** все необходимые документы, подтверждающие аккредитацию привлекаемой со стороны ООО ПО «Радиан» лаборатории, а также подтвердить оплату услуг данной лаборатории.

Прошу учесть, что в соответствии с вышеизложенным, заключение лаборатории должно являться неотъемлемой частью исполнительной документации, подтверждающей объемы выполненных работ, а в случае, если данный грунт будет признан непригодным для устройства насыпи, Генеральный подрядчик за собственный счет должен будет произвести его замену.

Исполнительный директор **Е.В. Стуров**

Исп. Протасов Александр Владимирович
Тел. +79242446975
E-mail: protasovav@tlc-artem.ru