АРТЁМ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх. № 2047/ЕС
от «20» октября 2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В.Н. Труфанову

Об установлении факта простоя на объекте капитального строительства

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения договора подряда №417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиан», по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», сообщаем, что по результатам контроля Заказчиком и Техническим заказчиком хода выполнения работ зафиксирован факт простоя производства работ 19.10.2026г. и 20.10.2026г. Факт простоя документально подтвержден Актами установления факта простоя на объекте капитального строительства от 19.10.2026г. и от 20.10.2026г. (приложение к настоящему письму).

В связи с вышесказанным, требуем незамедлительно возобновить строительно-монтажные работы.

Приложение: Акты установления факта простоя на объекте капитального строительства от 19.10.2026г. и 20.10.2026г., на 2л. в 1 экз., в формате pdf.

Исполнительный директор **Е.В. Стуров**

Вх. № 984
«21» 10 2026 г.

Исп. Ушкань Евгений Викторович
Тел. +79147302107
E-mail: ushkanev@tlc-artem.ru