

От 12.11.2025 №

Директору по строительству
ООО ПО «Радан»
Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радан» и ИП Гусарев заключен договор строительного субподряда договор № 523/по от 09.09.25 на выполнение электромонтажных работ на объекте административно – бытовой комплекс с пешеходной галереей (АБК).

Прошу Вас согласовать дополнительное авансирование по объекту в объеме выполненных работ, согласно КС-3 от 07.11.2025г. Работы, учтенные в КС-3 выполнены.

Приложение: Акт выполненных работ КС-3 на сумму 9 432 968,15руб (без НДС)

Периоду Е.М.
Уголь И.С.
Согласовано.
Подготовить
документы
Корнеев И.П.
Салахутдинов

ИП Гусарев И.В



Инвестор

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян» 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184, тел. (3952) 44-90-37, факс (3952) 44-59-43

Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Гусарев Игорь Викторович, ИНН 190700977754

Стройка - Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей. Россия, Красноярский край, на территории Ведугинского лицензионного участка, расположенного в 160 км к югу от пгт. Северо-Енисейский, на территории Северо-Енисейского района Красноярского края.

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2025	09.09.2025	07.11.2025

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:		9 432 968,15	9 432 968,15	9 432 968,15
Итого					9 432 968,15
Сумма НДС 20%					
Всего с учетом НДС					9 432 968,15

Заказчик:

Директор по строительству ООО ПО "Радиян"

Салахутдинов Т. К.

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

Гусарев И. В.

М.П.