



Общество с ограниченной ответственностью

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАРАНТ СТРОЙ»

352500, Краснодарский край, м. р-н Лабинский, г.п. Лабинское, г. Лабинск, ул. Константинова, д.86.
gk.garantstroi@mail.ru. +7(963)658-16-43 ИНН/КПП 2364025051/236401001 ОГРН 1252300025053

17.11.2025 № 17.11/ГК-27

Терехов Е.Н.
Табачков В.В.
Углов А.С.
*Для рассмотрения
подготовки ответа!*
Директору по строительству
ООО ПО «РАДИАН»
Салахутдинову Т.К.

Уведомление
о приостановке работ

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радиян» (далее-Подрядчик) и ООО ГК «Гарант Строй» (далее-Субподрядчик) заключены договоры подряда на выполнение электромонтажных работ 521ПО от 09.09.2025, 455ПО от 19.08.2025, 512ПО от 02.09.2025, 535ПО от 11.09.2025, 607ПО от 15.10.2025, 606ПО от 15.10.2025

В рамках исполнения договоров на электромонтажные работы по объектам, расположенным на Ведутинском участке (ООО ГРК «Амикан»), нашим предприятием в сентябре, октябре, ноябре 2025года выполнены электромонтажные работы на сумму 7254452,89 руб с НДС., закрывающие документы были выгружены посредством ЭДО а так же отправлены на электронный почтовый ящик priemnaya@radian-holding.ru и согласованы с вашей стороны.

По состоянию на сегодняшний день, в нарушение условий Договоров, оплата выполненных работ не произведена.

В связи с вышеизложенным мы вынуждены полностью приостановить производство работ по договорам с 20.11.2025г до момента поступления оплаты за выполненные работы.

Обращаем ваше внимание, что на период простоя, вызванных нарушением ваших обязательств по оплате, все расходы, связанные с простоем техники и персонала подлежат компенсации за ваш счет.

На основании вышесказанного и в целях минимизации возможных убытков просим произвести оплату выполненных работ в кратчайшие сроки.

С уважением генеральный директор

Бабко Е.В

