



Общество с ограниченной ответственностью
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАРАНТ СТРОЙ»

352500, Краснодарский край, м. р-н Лабинский, г.п. Лабинское, г. Лабинск, ул. Константинова, д.86.
gk.garantstroi@mail.ru. +7(963)658-16-43 ИНН/КПП 2364025051/236401001 ОГРН 1252300025053

01.12.2025 № 01.12/ГК-34

Директору по строительству
ООО ПО «РАДИАН»
Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радиян» и ООО ГК «Гарант Строй» заключен договор подряда на выполнение электромонтажных работ № 606 ПО от 15.10.2025 «Хвостохранилище».

Согласно проектной документации 018-02-07-072-00-ЭОГ.СО предусмотрена прокладка следующего кабеля:

- 1). Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, 0,66 кВ ВВГнг(A)-LS-0,66 3х60к.ок(N,PE) ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 - 4,7 км.
- 2). Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, 0,66 кВ ВВГнг(A)-LS-0,66 3х100к.ок(N,PE) ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 - 3,6 км.

На данный момент данная кабельная продукция не доставлена на объект. По имеющейся информации, заказчиком ООО ГРК «Амикан» в связи с отсутствием поставок кабельной продукции предусмотренной проектной документацией принято решение о замене кабельной продукции, прошу учесть что предлагаемый материал отличен от материала предусмотренного проектной документацией.

В связи с этим прошу дать письменное уведомление о замене кабельной продукции с ссылкой на указание заказчика ООО ГРК «Амикан», и корректировкой договора № 606 ПО от 15.10.2025 «Хвостохранилище» заключенного между ООО ПО «Радиян» и ООО ГК «Гарант Строй», так же в связи с вышесказанным требуется корректировка сроков исполнения данного договора.

С уважением генеральный директор

Бабко Е.В

