



ИНЦЭР
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

ул. Академика Вавилова, 2д, оф. 1-02, г. Красноярск, 660064
ОГРН 1112468014702 / ИНН 2460229001 / КПП 246401001
тел. +7 (391) 200-18-84, E-mail: info@encer.ru

№ 823-25 от 03.12.2025г.
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

УВЕДОМЛЕНИЕ о необходимости проведения технического совещания

Между ООО "ИНЦЭР" (Субподрядчик) и ООО ПО "Радиян" (Подрядчик) заключены 21.07.2025 договоры на выполнение электромонтажных работ №№381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО на территории Ведугинского лицензионного участка, расположенного в 160 км к югу от ПГТ Северо-Енисейский, на территории Северо-Енисейского района Красноярского края.

Обязательства по обеспечению работ материалами определены в Приложении №3 к ним, в соответствии с которым кабель силовой 6кВ, с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с экраном по изоляции и комбинированным медным экраном предоставляется Подрядчиком.

О необходимости предоставления указанного кабеля для производства работ Субподрядчик неоднократно уведомлял Подрядчика.

По состоянию на 01.12.2025 силовой кабель (ПвПнг(А)-НФ-6), 3х120мм²/70 -1022 метра, силового кабеля ПвПнг(А)-НФ-6, 3х240мм²/150 – 5414 метра) не предоставлен Субподрядчику для производства электромонтажных работ. ООО "ИНЦЭР" вынуждено было направить в ваш адрес уведомление о приостановлении электромонтажных работ на объекте строительства.

Для достижения решения по дальнейшей реализации договоров 02.12.2025 в адрес директора по строительству Салахутдинова Т.К. было направлено уведомление о необходимости проведения 03.12.2025 технического совещания в режиме ВКС, которое не состоялось по неизвестным нам причинам.

В связи с сложившейся ситуацией просим вашего участия и проведения ВКС под вашим руководством по данному вопросу 04.12.2025.

Со стороны ООО "ИНЦЭР" будут принимать участие Попов Андрей Николаевич - исполнительный директор, Лакш Александр Владимирович - директор по строительству.

Контактный номер телефона - +7 (902) 943-92-84 (Попов А.Н.).

Исполнительный директор

А.Н. Попов

