



ИНЦЭР
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

ул. Академика Вавилова, 2д, оф. 1-02, г. Красноярск, 660064
ОГРН 1112468014702 / ИНН 2460229001 / КПП 246401001
тел. +7 (391) 200-18-84, E-mail: info@encer.ru

№ 845-25 от 05.12.2025г.
на № _____ от _____

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

О направлении протокола рабочего совещания


Направляем Вам на рассмотрение и подписание Протокол рабочего совещания между ООО «ИНЦЭР» и ООО ПО «Радиян», состоявшегося 05 декабря 2025 года.

Просим Вас ознакомиться с содержанием протокола, подписать его и направить скан-копию подписанного документа в адрес ООО «ИНЦЭР» по электронной почте info@encer.ru.

С уважением,
Исполнительный директор

А.Н. Попов

Голева В.А.
8(391)200-18-84, доб.222
zyeva-va@encer.ru





ИНЦЭР

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

ул. Академика Вавилова, 2д, оф. 1-02, г. Красноярск, 660064
ОГРН 1112468014702 / ИНН 2460229001 / КПП 246401001
тел. +7 (391) 200-18-84, E-mail: info@encer.ru

Протокол рабочего совещания
между ООО «ИНЦЭР» и ООО ПО «Радиян»
о реализации договоров №№381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО от 21.07.2025
на прокладку кабельной линии 6кВ на территории Ведугинского лицензионного участка
(в режиме телефонии)

10-00 (по красноярскому времени)

« 05» декабря 2025

Участники совещания:

от ООО «ИНЦЭР» (Субподрядчик)

Попов А.Н. – исполнительный директор

Лакш А.В. – директор по строительству

Малинина Т.Ю. – ведущий юрисконсульт

Голева В.А. - юрист

от ООО ПО «Радиян» (Подрядчик)

Салахутдинов Т.К. – директор по строительству

Переломов Е.Н. – руководитель проекта

Председатель – Попов А.Н.

Секретарь – Голева В.А.

По состоянию на 05.12.2025 просроченная задолженность ООО ПО «Радиян» перед ООО «ИНЦЭР» за ранее выполненные работы составляет 5 597 476,95 руб. Силовой кабель 6кВ, предоставляемый ООО ПО «Радиян», для прокладки кабельных линий по договорам на текущую дату на площадке строительства отсутствует. В ходе обсуждения перспективы дальнейшей реализации договоров стороны

РЕШИЛИ:

1. ООО ПО «Радиян» направить в адрес ООО «ИНЦЭР» расчет стоимости услуг за проживание сотрудников, ГСМ за ноябрь 2025.
Ответственный: Салахутдинов Т.К.
Срок: 08.12.2025
2. ООО ПО «Радиян» проверить и подписать Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) за октябрь - ноябрь 2025, представленные ООО «ИНЦЭР».
Ответственный: Салахутдинов Т.К.
Срок: 09.12.2025
3. ООО «ИНЦЭР» совместно с представителями ООО ПО «Радиян» подготовить разделительные ведомости по фактическим объемам выполненных работ по договорам.
Ответственный: Лакш А.В., Переломов Е.Н.
Срок: 08.12.2025

4. ООО «ИНЦЭР» подготовить предложения по стоимости невыполненных работ, входящих в расценку.
Ответственный: Лакш А.В.
Срок: 09.12.2025
5. ООО «ИНЦЭР» подготовить проекты Соглашений о расторжении договоров подряда.
Ответственный: Попов А.Н.
Срок: 10.12.2025
6. ООО ПО «Радан» и ООО «ИНЦЭР» подписать Соглашения о расторжении договоров подряда.
Ответственный: Салахутдинов Т.К., Попов А.Н.
Срок: 17.12.2025

ООО «ИНЦЭР»

Попов А.Н.

Лакш А.В.

Малинина Т.Ю.

ООО ПО «Радан»

Салахутдинов Т.К.

Переломов Е.Н.

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is the most complex and stylized, the second is more fluid, and the third is simpler and more legible.