



ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-1682 от 20.03.2023 г.

на № _____ от _____. _____.202__ г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

О неисполнении обязательств по Договору субподряда
№ ЭМ- 22-0565 от 16.08.2022

Уважаемый Виктор Андреевич!

Информирую Вас, что в соответствии с условиями заключенного договора № ЭМ- 22-0565 от 16.08.2022 года (далее – Договор) ООО ПО «Радиян» (далее Субподрядчик) принял на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

В соответствии с условиями Договора п.11.1, 14.1.1 Субподрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, а также оформляет Исполнительную документацию на выполненные работы. Производство последующих работ, без подписания выполненных запрещается.

На сегодняшний день Субподрядчиком не предоставлена следующая документация, что ведет к невозможности дальнейшего продолжения работ:

1. Общий журнал работ;
2. Журнал входного контроля;
3. Исполнительная документация на бурение, погружение свай ОРУ 220 кВ;
4. Исполнительная документация на монтаж металлоконструкций ячейкового портала Я2 и Я3.

На основании вышеизложенного, с учетом выявленных нарушений, прошу Вас обеспечить предоставление мероприятий по устранению нарушений не позднее 25.03.2023 года.

Обращаю Ваше внимание, что неисполнение со стороны Субподрядчика условий, обозначенных в Договоре (Статья 14) влечет за собой наложение штрафа в соответствии с п. 21.2.18 Договора.

С уважением!

Директор по инжинирингу

С.М. Лупеченков