



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-6359 от 13.09.2023 г.

на № _____ от _____ 202__ г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

О предоставлении информации

Уважаемый Виктор Андреевич!

В связи с сжатыми сроками выполнения работ по титулу «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС – 11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», а так же с целью прогнозирования завершения комплекса работ в установленные сроки, в соответствии с п. 6.18.2 Договора субподряда № ЭМ-22-0565 от 16.08.2022 заключенного между ООО «ЭСК «Энергомост» и ООО ПО «Радиян», прошу до 14.09.2023 предоставить ежемесячно-суточный график на сентябрь-октябрь 2023г. до полного окончания всех незавершенных работ, с указанием технических и людских ресурсов на каждый вид работ (неисполнение пункта совещания от 11.09.2023).

На сегодняшний день полный комплекс работ, в соответствии с п. 3.3 настоящего договора не выполнен.

В случае не предоставления Подрядчику вышеперечисленной отчетности и на основании п. 21.2.15 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.

А также в соответствии с п. 21.2.1. за нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

Директор по инжинирингу

С.М. Лупеченков