



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-8786 от 06.12.2023г.

на №1375 от 30.11.2023 г.

Сергей Николаевич
Трубкин
Ф.Х.
А.Ю.
Ю.С.

Исполнительному директору
ООО ПО «Радиян»
С.Н. Трубкину Розы
Люксембург, 184 оф.342
г. Иркутск, 664040
e-mail: radinfo@radian-holding.ru

«О поставке МТРиО»

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на Ваше письмо №1375 от 30.11.2023г. сообщая, по Приложению к письму представителями ООО «ЭСК «Энергомост» проведена определенная работа и даны комментарии по каждой позиции.

Кабельная продукция согласно РД на объект строительства поставлена в полном объеме. При постановке ПС Чаянда в августе-сентябре 2023г. под напряжение и по требованию Заказчика при отсутствии определенной кабельной продукции прокладка велась из имеющегося в наличии. При этом сотрудники ООО ПО Радиян не вели учет прокладываемого кабеля равно как не узаконили его прокладку и применение через проектный институт, а соответственно не могут дать четкое понимание какой, где, в каком количестве и по каким шифрам проекта проложен кабель.

Также на площадке строительства имеется достаточное количество кабельной продукции, переданной ООО ПО Радиян по форме М-15, подписанными с обеих сторон.

Представители ООО ПО «Радиян» владея информацией о наличии того или иного материала на площадке строительства его не получают либо отказываются получать, при этом настойчиво продолжают требовать выдачу посредством заявок и некорректных писем с просьбами о выдаче материалов и оборудования.

Прошу принять меры к персоналу для конструктивного сотрудничества.

Приложение:

Александр Владимирович Прудюс
a.prudius@energomost.com
8 (343) 344-10-50 доб. 4410



Перечень непоставленного оборудования и материалов объекта
строительств 220кВ Чайанда на 06.12.2023г. в формате*Word*

Руководитель проекта



А. А. Пугачев

