



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»  
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000,  
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,  
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

30.12.2025

№ 111-19078

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору ООО ПАО  
«Радиян»

Коноваленко В.А.  
radinfo@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках договора подряда ЧГ-1141-25/СКК от 03.07.2025 «Строительство ЦТП с насосным смешением для переключения потребителей котельной Мапзавод» ПАО «ТГК-14» осуществлена приемка работ с подписанием соответствующих актов под гарантию ООО «Радиян» (письмо № 2174 от 24.12.2025). При этом до настоящего времени часть работ не завершена. Прошу Вас в срок до 24.01.2026 завершить работы по договору, в т.ч. но не ограничиваясь:

- устранить несоосность фланцевых соединений,
- выполнить протяжку фланцевых соединений,
- выполнить тепловую изоляцию,
- осуществить центровку насосных агрегатов,
- осуществить монтаж оборудования КИПиА,
- завершить монтаж системы вентиляции,
- завершить подключение ЧРП к сетевым электронасосам,
- выполнить монтаж охранно-пожарной сигнализации,
- выполнить монтаж системы видеонаблюдения,
- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения,
- выполнить подключение шкафа управления и автоматики,
- завершить работы по монтажу и подключению контура заземления,
- выполнить маркировку оборудования и производственных помещений,
- выполнить испытания смонтированного оборудования,
- завершить пуско-наладочные работы.

Заместитель директора филиала «Читинская генерация»  
по энергетическому комплексу

И.А. Шипкин