



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikn@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исполняющему директору
ООО ПО «Радиян»
Трубникову С.Н.
664048, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург Дом 184, офис 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Исх. № ГА/04-20 от 13.01.2026
На № _____ от _____
«О предоставлении
исполнительной документации»

Уважаемый Сергей Николаевич!

Общество с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещ. 5, тел.: +7(3912)23-77-13, в лице начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании договора строительного подряда ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025г., №ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0591) от 19.03.2025г., №ГА 2(01-1-0666) от 01.08.2025г., №ГА 2(01-1-0694) от 10.10.2025г., №ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0490) от 08.08.2024г., №ГА 2(01-1-0535), от 23.10.2024г. №ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024г., сообщает следующее:

1. О неисполнение обязательств по исполнительной документации (Далее - ИД). Несмотря на неоднократные письменные обращения, ситуация с предоставлением ИД остается без изменений, что является нарушением условий договора Приложения №5:

- п.2.5. «Подрядчик обязуется в течении всего периода выполнения работ по Договору, в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативными актами РФ, вести Исполнительную документацию и Исполнительно-техническую документацию»;

- п.2.6. «С момента начала выполнения работ до их завершения Подрядчик обязуется обеспечивать ведение общего журнала работ, выданного Заказчиком, в котором ежедневно фиксируется выполненный объем работ и другая необходимая информация, а также специальные журналы, предусмотренные нормативной документацией. Общй журнал работ и специальные журналы представляются Подрядчиком уполномоченным представителям Заказчика, осуществляющим строительный контроль, по первому требованию для проверки».

2. Не выполнены обязательства по следующим гарантийным письмам (Далее – ГП):

- №1414 от 04.09.2025г.;
- №1810 от 31.10.2025г.;
- №2012 от 02.12.2025г.

Связи с несвоевременным закрытием ГП требуем:

- Предоставить график сдачи ИД по каждому отдельному ГП с перечнем работ и какими актами будете закрывать, срок предоставления до 20.01.2026 года;
- Сдать в архив Заказчика всю ИД по ГП до 30.01.2026 года.

На основании выше сказанного сообщаем, если не будут выполнены требования по предоставлению ИД в архив Заказчика, то вынуждены будет начать претензионные работы.

С уважением
Начальник ОКС
ООО ГРК «Амикан»

Исполнитель: Звигинцев В.В.
Тел. +7 (391) 205-31-56 доб. 289

П.И. Толстихин

