

Общество с ограниченной ответственностью
«СварТехКом»
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 26, пом. 26
E-mail: svartechcom@mail.ru Тел.: +7 (911) 429-66-34

Исх № 6/н от 19.01.2026 г.

Директору по строительству

ООО ПО «Радиян»

Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО «ПО Радиян» (Генподрядчик) и ООО «СварТехКом» (Субподрядчик) заключен Договор № 406/ПО от 28 июля 2025 года на выполнение работ в соответствии с рабочей документацией, имеющей шифр 01-1-0374.ЭС.

В расчете договорной цены была учтена расценка 118 801,29 руб/т (без учета НДС).

Работы были выполнены 10.10.25г.

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что расчет договорной цены, указанный в Договоре, согласован Сторонами для определения расценок и подлежал бы уплате при выполнении полного объема работ, предусмотренного РД. При этом, фактически, до начала производства работ, объем и виды работ были изменены Заказчиком (Генподрядчиком), в частности произошла замена уголков на приварные крепления. Данная замена значительно увеличила трудозатраты.

Прошу Вас согласовать изменение расценки на монтаж кабельных конструкций и принять 128 701,40 руб/т (без учета НДС), с заключением ДС.

Директор



М.Г. Чехонин

