

От 17.02.2026 № 6/н

Директору по строительству
ООО ПО «Радан»
Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радан» и ИП Гусарев заключен договор строительного субподряда № 523/ПО от 09.09.25 на выполнение электромонтажных работ на объекте «Административно – бытовой комплекс с пешеходной галереей» (АБК).

Согласно пункта №2, договора строительного субподряда, субподрядчик обязуется выполнить работы до 31.10.25г. В связи с отсутствием строй готовности части помещений по вине смежных организаций и недопоставки давальческого материала прошу согласовать срок выполнения работ до 01.03.2026г. Со своей стороны гарантируем выполнение работ при условии своевременной поставки материалов на строительную площадку.

17.02.2026г

ИП Гусарев И.В.

