



Общество с ограниченной
ответственностью

«Управляющая компания «Колмар»
(ООО «УК «Колмар»)

Геологов пр-т, д. 55, корпус 1, г. Нерюнгри,
Республика Саха (Якутия), РФ, 678960
(юр. адрес: Красногвардейский 1-й проезд, д. 21,
стр. 1, эт. 39, пом. I, ком. 26, г. Москва, 123112);
тел.: 8 (41147) 97-140
e-mail: office@kolmar.ru; http://www.kolmar.ru
ОКПО 92535312; ОГРН 1117746523751
ИНН/КПП 7701924275/ 70301001

Генеральному директору
ООО ПО "РАДИАН"
Коноваленко Виктору Андреевичу

От 10.03.2026 № ИСХ/К-290-2026

Об отсутствии персонала для
производства работ

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «УК «Колмар» и ООО «Радиан» заключен договор подряда № 58522 от 10.02.2026 на выполнение пусконаладочных работ системы определения уровня наполнения склада товарной продукции в рамках реализации проекта строительства АСУ ТП ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» (далее-Договор).

Согласно Договора п. 6.1 «Обязанности подрядчика» п.п. 6.1.4 и п.п. 6.1.5 подрядчик обязан «обеспечить на весь период выполнения Работ по Договору присутствие на объекте полномочных представителей, осуществляющих техническое руководство и организационное обеспечение производства работ. Полномочия указанных представителей подтверждаются направлением в адрес Заказчика соответствующего письма с точным указанием должности и Ф.И.О. представителей», «Подрядчик обязан обеспечивать явку своих ответственных представителей на все совещания, проводимые заказчиком по договору».

Согласно п.3.2 Договора срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.

По состоянию на 10.03.2026 персонал подрядчика необходимый для производства работ на строительной площадке отсутствует.

В связи с отсутствием выполнения ПНР и существенным отставанием от сроков исполнения Договора просим Вас в трехдневный срок предоставить догоночный график исполнения обязательств с учетом не выполненных подрядчиком работ.


На основании условий заключенных Договоров подряда заказчик требует от подрядчика обеспечить исполнение договорных обязательств, а именно обеспечить ежедневное привлечение специалистов для производства работ на объектах строительства и обеспечить присутствие представителя подрядчика на производственных совещаниях.

На основании п. 6.4.2 заключенных Договоров подряда заказчик имеет право «отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным».

Директор по капитальному
строительству

А.Ю. Афанасьев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сторона: ООО «РАДИАН» (ИНН/ОГРН)
Владелец: Афанасьев Александр Юрьевич
Действителен с 06.10.2025 по 06.10.2026



Костерин Олег Александрович
+7 (910) 823 4312 kosterin.o@kolmar.ru