



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Генерация Бурятии»

ул.Тракторная, д.26, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия
Россия, 670045,
тел/факс: (3012)290-317 / (3012)290-339
gen@bur.tgk-14.com

10.03.2026 № 302 АС

на № _____ от _____



Генеральному директору Общества с
ограниченной ответственностью
ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

664048, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 184

ПРЕТЕНЗИЯ

Между ПАО «ТГК-14» (Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (Подрядчик) заключен договор подряда рег.№ ГБ-1580-25 от 04.08.2025 г., по условиям которого Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием №112/ГБ Заказчика (Приложение №2 к Договору) разработать проектно-сметную документацию в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение РУСН-0,4кВ 4Н,5Н, 6Н, 7Н,9Н,11Н (инв. № 26405176)» Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Согласно п 3.1. Договора срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания Договора.

Договор подписан ООО ПО «Радиян» – 11.08.2025 г., соответственно срок выполнения работ – 09.11.2025 года.

ООО ПО «Радиян» акт выполненных работ №1 подписан 22.12.2025 г.

Срок просрочки выполнения работ составил - 43 дня.

В соответствии с п. 6.7 Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,5% от суммы (стоимости) неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Таким образом, неустойка за нарушение сроков выполнения работ составляет сумму в размере **461 400,75 рублей**, исходя из следующего расчета:

$$\frac{2146050,00 \text{ рублей}}{\text{(сумма неисполненного в срок обязательства)}} * \frac{0,5\%}{\text{(процент ответственности)}} * \frac{43 \text{ дня}}{\text{(количество дней просрочки)}} = \frac{461 400,75 \text{ рублей}}{\text{(сумма неустойки)}}$$

На основании вышеизложенного, прошу Вас в кратчайшие сроки произвести оплату начисленной неустойки в размере **461 400 руб. 75 копеек** по указанным в договоре реквизитам ПАО «ТГК-14».

В случае невыполнения Вами указанных требований, ПАО «ТГК-14» оставляет за собой право на обращение в суд за защитой нарушенных прав с иском заявлением к ООО ПО «Радиян» о взыскании суммы неустойки и всех понесенных истцом судебных расходов.

Директор

А.В. Соболев

Исп.: Боролдоев Б.С.
Тел.: 8(3012)29-03-67

