

От 17.03.2026 № б/н

О выполнении работ

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радиян» и ИП Гусарев находится на согласовании договор строительного подряда №785/ПО от 15.01.26г. на выполнение электромонтажных работ на объекте «Склад ГСМ». Срок выполнения работ указан до 31.01.26г.

В связи с отсутствием давальческого материала от ООО «Амикан» на объекте, прошу согласовать срок выполнения работ до 31.03.26г. Со своей стороны гарантируем выполнение работ при условии предоставления спецтехники (вышки) для завершения работ.

17.03.2026г.



ИП Гусарев И.В

