

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ООО "ВЕЛЕС"**

ИНН: 2540282547; КПП: 254001001; ОГРН: 1242500000929

Тел.: 8-(994)-001-17-77; e-mail: oooveles2024@mail.ru;

Юридический адрес: 690014, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д.34, кв. 13

р/с: 40702810550000041139, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск кор./с 30101810600000000608, БИК 040813608

23.03.2026Исх. № 23/03

на № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

ООО ПО «Радиан»

Коноваленко В.А.

*О возврате МТР*

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках исполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР) по объекту «Строительство ПС 220 кВ „Логистика“ с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО „ФинИнвест“)), выполняемых ООО «Велес» на основании Договора строительного подряда № 27/ПО от 21.01.2025 г., ООО «Велес» за счёт собственных средств, во исполнение обязательств по договору подряда (ст. 702 Гражданского кодекса РФ), приобрело и поставило на строительную площадку материально-технический ресурс – геотекстиль 350-4,0×50 в количестве 12 000 м<sup>2</sup> (далее – МТР), предназначенный для выполнения последующих работ (Приложение № 1).

На текущий момент выполнение СМР приостановлено, при этом процедура входного контроля в отношении указанного МТР не проведена, в связи с чем использование материала по назначению не представляется возможным.

В соответствии с положениями ст. 709 Гражданского кодекса РФ (о цене работ и компенсации расходов подрядчика), а также ст. 714 Гражданского кодекса РФ (об обязанности обеспечения сохранности имущества), подрядчик вправе требовать компенсации понесённых затрат либо возврата предоставленного имущества.

В связи с изложенным просим в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты получения настоящего письма:

- либо обеспечить возврат МТР в надлежащем состоянии;
- либо произвести оплату его стоимости, включая расходы на приобретение, транспортировку и хранение;

Дополнительно обращаем внимание, что в случае удержания указанного МТР без установленных договором или законом оснований к отношениям сторон подлежат применению положения о неосновательном обогащении (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ).

В случае неисполнения указанных требований ООО «Велес» оставляет за собой право на обращение в суд за защитой своих прав и законных интересов, включая взыскание стоимости МТР, понесённых убытков, а также судебных расходов.

В целях обеспечения возможности планирования дальнейшего исполнения договорных обязательств и выполнения СМР просим также в письменной форме в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней сообщить:

- порядок и сроки передачи давальческого материала;
- планируемые сроки возобновления отгрузки.

Приложение:

1. Счет-фактура № 391 от 17 апреля 2025 г. на Геотекстиль 350 - 4,0х50 – 12000м<sup>2</sup> - 1 лист.;
2. Фото геотекстиля 350 - 4,0х50 в месте складирования на строительной площадке - 1 лист.;
3. Паспорт и сертификат соответствия на геотекстиль 350 - 4,0х50 в количестве 12 000 м<sup>2</sup> - 1 лист.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Велес»

Л.В. Аверкова

